



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
**OGU**

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPOSTANTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1080.360-50	920404	Prefeitura de Carapicuíba	Reforma de quadra de tênis e pista de caminhada	Reforma de Quadra de Tênis e Pista de Caminhada no Município de Carapicuíba

[illegible]





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1080.360-50	Nº SICONV 920404	PROponente TOMADOR Prefeitura de Carapicuíba	APeLIDO EMPReENDIMENTO Reforma de quadra de tenis e pista de caminhada	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma de Quadra de Tênis e Pista de Caminhada no Município de Carapicuíba
----------------------------	---------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		% Período:		10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24
		% Período:													
		% Período:													
		% Período:													
Total: R\$ 474.312,29															
Período:		%:	2,07%	80,93%	17,00%										
	Repassse:		6.550,28	256.206,67	53.825,55										
	Contrapartida:		3.263,53	127.648,95	26.817,31										
	Outros:		-	-	-										
	Investimento:		9.813,81	383.855,62	80.642,86										
Acumulado:	%:		2,07%	83,00%	100,00%										
	Repassse:		6.550,28	262.756,95	316.582,50										
	Contrapartida:		3.263,53	130.912,48	157.729,79										
	Outros:		-	-	-										
	Investimento:		9.813,81	393.669,43	474.312,29										

Carapicuíba  
Local  
terça-feira, 19 de setembro de 2023  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Felipe de Sousa Pinheiro  
CREACAU: 5070185958-SP  
ART/RT: 28027230220237996

Felipe de Sousa Pinheiro