
DATA BASE

30/09/2021

Prazo de 

liberação: 15 dias 

após a liberação 

do convenio 

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 45 

DIAS

Prazo de liberação: 

30 dias após a 

conclusão da etapa

PRAZO DE EXECUÇÃO 

300 DIAS

Prazo de 

liberação: 30 dias 

após a conclusão 

da etapa

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 300 

DIAS

M2
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R$
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R$
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R$

M

R$

M

R$
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R$

M3

R$

CREA: 5070185958

5.683.751,58R$          

Engº Kenhiti Sicito

 ENGENHEIRO CIVIL

TOTAL 1.500.000,00R$                             1.500.000,00R$                                     2.683.751,58R$                             

5.000.000,00R$          

RECURSO PRÓPRIO -R$                                              -R$                                                      683.751,58R$                                683.751,58R$              

RECURSO ESTADUAL 1.500.000,00R$                             1.500.000,00R$                                     2.000.000,00R$                             

471,90                         

 R$                             1.009.540,87 1.009.540,87R$            
13 ESTACIONAMENTO

                                           471,90 

3.153,19                      

 R$                                157.057,32 157.057,32R$               
12

SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES

                                        3.153,19 

295,60                         

 R$                                291.550,03 291.550,03R$               
11

DETECÇÃO, COMBATE E  

PREVENÇÃO A INCÊNDIO

                                           295,60 

268,40                         

 R$                                163.306,80 163.306,80R$               
10

INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS

                                           268,40 

13,00                           

 R$                                758.645,38 758.645,38R$               
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

                                             13,00 

4.691,28                      

 R$                                252.420,66 252.420,66R$               
8 PINTURA

                                        4.691,28 

288,42                         

 R$                                       308.146,11  R$                                  51.230,51 359.376,62R$               
7

ESQUADARIAS E 

ELEMENTOS METÁLICOS

                                                  247,30 

1.954,59                      

 R$                                       398.301,54 398.301,54R$               
6 REVESTIMENTO

                                               1.954,59 

1.681,89                      

 R$                                       698.890,98 698.890,98R$               
5 PISO

                                               1.681,89 

3.153,19                      

 R$                                719.808,00  R$                                         94.661,37 814.469,37R$               
4 COBERTURA

                                        2.786,71                                                   366,48 

 R$                                  34.843,33 34.843,33R$                 

3 VEDAÇÃO 
2.960,15                                        

13,00                           

 R$                                  16.667,64 16.667,64R$                 
2 DEMOLIÇÃO

                                             13,00 

2.960,15                      

 R$                                728.681,03 728.681,03R$               

1 SERVIÇOS INICIAIS
                                             20,00 

TOTAL

PERIODO 60 DIAS PERIODO 330 DIAS PERIODO 330 DIAS

ITENS SERVIÇOS UNIDADE

1º ETAPA 2º ETAPA 3º ETAPA

20,00                           

MUNICÍPIO:       CARAPICUÍBA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL/SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM 

MUNICÍPIOS E ENTIDADES

SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO 

COM MUNICIPIOS 

Obejeto: Reforma Centro de 

Eventos Municipal

Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas, Carapicuíba – SP| CEP: 06310-030, Brasil

sduh@carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5539


