
CEEAC COHAB - ESCOLA MUNICIPAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PERÍODO 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS

DIAS ACUMULADOS 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

SERVIÇO PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR

1.1 100,0% 423.985      -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

1.2 -             50,0% 71.938        50,0% 71.938        -             -             -             -             -             -             -             -             -             

1.3 -             -             50,0% 554.218      50,0% 554.218      -             -             -             -             -             -             -             -             

1.4 -             25,0% 392.215      25,0% 392.215      25,0% 392.215      25,0% 392.215      -             -             -             -             -             -             -             

1.5 -             -             -             25,0% 41.642        25,0% 41.642        25,0% 41.642        25,0% 41.642        -             -             -             -             -             

1.6 -             -             -             -             -             25,0% 250.099      25,0% 250.099      25,0% 250.099      25,0% 250.099      -             -             -             

1.7 -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             100,0% 136.406      -             

1.8 -             -             -             -             33,3% 274.296      33,3% 274.378      33,3% 274.296      -             -             -             -             -             

CANTEIRO DE OBRAS

VEDAÇÕES

COBERTURA

PISOS E REVESTIMENTOS

EQUIPAMENTO MECÂNICO

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

FUNDAÇÕES

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.9 -             -             -             -             -             20,0% 119.799      20,0% 119.799      20,0% 119.799      20,0% 119.799      20,0% 119.799      -             -             

1.10 -             -             -             -             -             20,0% 81.473        20,0% 81.473        20,0% 81.473        20,0% 81.473        20,0% 81.473        -             -             

1.11 -             -             -             -             -             20,0% 105.801      20,0% 105.801      20,0% 105.801      20,0% 105.801      20,0% 105.801      -             -             

1.12 -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             100,0% 738.890      

1.13 10,0% 76.006        10,0% 76.006        10,0% 76.006        10,0% 76.006        10,0% 76.006        10,0% 76.006        10,0% 76.006        10,0% 76.006        10,0% 76.006        10,0% 76.006        -             -             

 PERCENTUAL PARCIAL 6,0% 6,4% 13,0% 12,7% 9,3% 11,3% 11,3% 7,5% 7,5% 4,6% 1,6% 8,8%

 PERCENTUAL ACUMULADO 6,0% 12,4% 25,4% 38,1% 47,4% 58,7% 70,0% 77,5% 85,0% 89,6% 91,2% 100,0%

 TOTAL PARCIAL 499.991,40R$       540.159,33R$       1.094.377,17R$    1.064.081,10R$    784.159,02R$       949.197,86R$       949.115,56R$       633.177,45R$       633.177,45R$       383.078,79R$       136.406,25R$       738.890,28R$       

 TOTAL ACUMULADO 499.991,40R$       1.040.150,73R$    2.134.527,90R$    3.198.609,00R$    3.982.768,02R$    4.931.965,88R$    5.881.081,44R$    6.514.258,89R$    7.147.436,34R$    7.530.515,13R$    7.666.921,38R$    8.405.811,66R$    

ESQUADRIAS

GERENCIAMENTO, CONTROLE TECNOLOGICO E 
DETALHAMENTOS DOS PROJETOS
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INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES


