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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

906191/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22

1. Antonio faustino fase 1  3.154.994,77 % Período: 71,75% 28,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços preliminares  23.376,26 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. INFRAESTRUTURA  972.989,25 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO  1.879.792,20 % Período: 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 40,00%

1.4. TRANSPORTE  278.837,06 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

%: 71,75% 28,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 1.928.138,40 693.029,60 - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 335.520,96 198.305,81 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 2.263.659,36 891.335,41 - - - - - - - - - - 

%: 71,75% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 1.928.138,40 2.621.168,00 2.621.168,00 2.621.168,00 2.621.168,00 2.621.168,00 2.621.168,00 2.621.168,00 2.621.168,00 2.621.168,00 2.621.168,00 2.621.168,00 

Acumulado: Contrapartida: 335.520,96 533.826,77 533.826,77 533.826,77 533.826,77 533.826,77 533.826,77 533.826,77 533.826,77 533.826,77 533.826,77 533.826,77 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 2.263.659,36 3.154.994,77 3.154.994,77 3.154.994,77 3.154.994,77 3.154.994,77 3.154.994,77 3.154.994,77 3.154.994,77 3.154.994,77 3.154.994,77 3.154.994,77 

Local Responsável Técnico

Nome: KENHITI SICITO

CREA/CAU: 0600428245-SP

Data ART/RRT: 28027230210891419

quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA DE CARAPICUÍBA REMODELAÇÃO VIARIA DO COMPLEXO SENNINHA - LOTE 2

CARAPICUÍBA

1073.093-99/2020

Total:    R$ 3.154.994,77

Item Descrição
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