
VALORES Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14 Mês 15

EDIFÍCIO DE CONEXÃO ENTRE O BULEVAR E A PASSARELA

570,803.21R$                       570,803.21R$                       570,803.21R$                       570,803.21R$                       

R$2,593.07 R$2,593.07 R$2,593.07 R$2,593.07

429,026.41R$                       429,026.41R$                       429,026.41R$                       

20,841.85R$                         20,841.85R$                         20,841.85R$                         

359,137.74R$                       359,137.74R$                       359,137.74R$                       

386,888.85R$                       386,888.85R$                       386,888.85R$                       386,888.85R$                       386,888.85R$                       

EDIFÍCIO CAIXA DE ESCADAS

643,948.50R$                       643,948.50R$                       

3,091.43R$                           3,091.43R$                           

279,354.72R$                       279,354.72R$                       

383,324.98R$                       383,324.98R$                       383,324.98R$                       383,324.98R$                       383,324.98R$                       

R$42,958.35 R$42,958.35 R$42,958.35

PASSARELA DE PEDESTRES PARA TRANSPOSIÇÃO DAS LINHAS FÉRREAS

149,980.66R$                       149,980.66R$                       149,980.66R$                       149,980.66R$                       

843,093.82R$                       843,093.82R$                       843,093.82R$                       843,093.82R$                       843,093.82R$                       843,093.82R$                       843,093.82R$                       843,093.82R$                       

1,050,898.09R$                    1,050,898.09R$                    

ITENS GERAIS (EDIFÍCIO DE CONEXÃO + PASSARELA + EDIFÍCIO CAIXA DE ESCADA)

70,080.17R$                         70,080.17R$                         70,080.17R$                         70,080.17R$                         70,080.17R$                         70,080.17R$                         

15,768.64R$                         15,768.64R$                         15,768.64R$                         15,768.64R$                         

11,979.62R$                         11,979.62R$                         11,979.62R$                         11,979.62R$                         

CANTEIRO DE OBRA

346,191.94R$                       346,191.94R$                       346,191.94R$                       346,191.94R$                       346,191.94R$                       346,191.94R$                       346,191.94R$                       346,191.94R$                       346,191.94R$                       346,191.94R$                       346,191.94R$                       346,191.94R$                       346,191.94R$                       346,191.94R$                       

54,620.88R$                       

54,498.40R$                         54,498.40R$                         54,498.40R$                         54,498.40R$                         54,498.40R$                         54,498.40R$                         54,498.40R$                         54,498.40R$                         54,498.40R$                         54,498.40R$                         54,498.40R$                         54,498.40R$                         54,498.40R$                         54,498.40R$                         

100% 0.21% 2.10% 2.10% 2.11% 3.58% 9.81% 11.92% 9.95% 9.95% 6.62% 8.67% 10.04% 12.31% 9.09% 1.53%

100% 0.21% 2.31% 4.41% 6.53% 10.10% 19.91% 31.83% 41.78% 51.74% 58.36% 67.03% 77.07% 89.38% 98.47% 100.00%

141,043.96R$                 904,214.59R$                 1,099,239.59R$               917,756.84R$                 917,756.84R$                 610,222.41R$                 194,925.70R$                 329,857.00R$                 

1,471,963.13R$               1,704,683.53R$               2,089,548.15R$               1,543,225.36R$               

799,593.27R$                 926,010.61R$                 1,135,075.05R$               838,304.02R$                 

ALVENARIA E REBOCO

1,934,444.27R$                                    

ESTRUTURA DE CONCRETO

ESTRUTURA METÁLICA

ARQUITETURA

ESTRUTURA METÁLICA

ALVENARIA E REBOCO

259,646.39R$                 1,664,559.47R$               2,023,579.02R$               1,689,489.26R$               1,689,489.26R$               1,123,352.24R$               35,394.20R$                       356,833.50R$                 356,833.50R$                 358,836.74R$                 607,230.41R$                 

6,182.85R$                                           

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

ITENS

OBJETO: Construção de Passarela de Interligação dos Terminais Rodoviários Metropolitano e Municipal, com a Estação da CPTM e Av. Francisco Pignatari

LOCAL: Avenida Governador Mário Covas / Estrada Porto da Areia – CEP’s: 06310-240/CEP:06310-395 - Carapicuíba/SP.

62,525.54R$                                         

ESTRUTURA METÁLICA 1,077,413.22R$                                    

ARQUITETURA

ESTRUTURA 1,287,079.23R$                                    

2

SISTEMAS MECÂNICOS

1

558,709.43R$                                       

SISTEMAS MECÂNICOS

RAMPA E ESCADA

1,916,624.88R$                                    

128,875.04R$                                       

1,287,897.00R$                                    

ARQUITETURA 2,283,212.85R$                                    

ESCAVAÇÃO 10,372.29R$                                         

550,671.01R$                 

PATIO DE OBRA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO CANTEIRO

CONTROLE TÉCNOLOGICO(ATO) (3%)

4,846,687.20R$                                    

54,620.88R$                                         

762,977.64R$                                       

TOTAL GERAL 26,195,565.71R$                         

PARTICIPAÇÃO FUMEFI

PARTICIPAÇÃO PMC

16,974,664.17R$                          

9,220,901.54R$                            

5

6

19,226.68R$                       193,837.51R$                 193,837.51R$                 

3,224,623.21R$               553,762.43R$                 937,087.41R$                 2,568,774.07R$               3,122,818.61R$               2,607,246.10R$               2,381,529.38R$               R$400,690.35

26,195,565.71R$                         54,620.88R$                       605,291.89R$                 1,155,962.90R$               1,709,725.33R$               2,646,812.74R$               5,215,586.81R$               8,338,405.42R$               10,945,651.51R$             13,552,897.61R$             

2,607,246.10R$               1,733,574.66R$               2,271,556.40R$               2,630,694.14R$               54,620.88R$                       550,671.01R$                 

26,195,565.74R$             15,286,472.26R$             17,558,028.66R$             20,188,722.80R$             23,413,346.01R$             25,794,875.39R$             

Engenheiro Civil / CREA-SP: 5069838630
Secretario Adjunto do Desenvolvimento Urbano

Diorgens Godoi da Silva

TOTAL ACUMULADO POR MÊS 

3

2,101,796.17R$                                    

4

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

CONTRA INCÊNDIO

420,480.99R$                                       

63,074.54R$                                         

47,918.48R$                                         

599,922.65R$                                       

6,744,750.59R$                                    

Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas, Carapicuíba - SP/CEP:06310-030 Brasildiorgens.fazendacarap@gmail.com / (11) 4164 - 5421
1


