
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO TEATRO JORGE AMADO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PERÍODO 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4ºMÊS 5º MÊS 6ºMÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MêS 11º MÊS 12º MêS

DIAS ACUMULADOS 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

SERVIÇO VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR

1.1 37.442                37.442                      37.442                     37.442                    37.442                     37.442                   37.442                   37.442                      37.442                        37.442                         37.442                        37.442                      

1.2 6.450                  6.450                        6.450                       6.450                      6.450                       6.450                     6.450                     6.450                        6.450                          6.450                          6.451                          6.449                        

1.3.1 24.137                24.137                      - -                         -                          -                        -                        -                           -                             -                             -                             -                           

1.3.2 21.870                21.870                      21.870                     -                         -                          -                        -                        -                           -                             -                             -                             -                           

1.3.3 -                     20.315                      20.315                     - -                          -                        -                        -                           -                             -                             -                             -                           

1.3.4 -                     -                           2.120                       2.120                      2.120                       -                        -                        -                           -                             -                             -                             -                           

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

VEDAÇÕES

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

FUNDAÇÕES

SERVIÇOS PRELIMINARES

CANTEIRO DE OBRAS

1.3.5 141.402              141.402                    141.402                    141.402                  141.402                    -                        -                           -                             -                             -                             -                           

1.3.6 40.904                     40.904                   40.904                   -                           -                             -                             -                             -                           

1.3.7 -                     140.628                    140.628                    140.628                  140.628                    -                           -                             -                             -                             -                           

1.3.8 -                     -                           -                          -                         27.624                     27.624                   27.624                   27.624                      -                             -                             -                             -                           

1.3.9 -                     -                           -                          -                         -                          -                        -                        61.237                      -                             -                             -                           

1.3.10 -                     -                           -                          -                         -                          -                        -                        -                           142.520                      142.520                       142.520                      142.520                    

1.3.11 -                     -                           -                          -                         -                          -                        -                        -                           -                             -                             -                             6.035                        

1.4 33.764                

 PERCENTUAL ACUMULADO 4,4%

 RECURSO ESTADUAL 540.000,00R$   540.000,00R$        240.000,00R$       240.000,00R$      240.000,00R$       

 RECURSO PRÓPRIO 265.063,78R$   

 VALOR TOTAL 265.063,78R$          

97,6%

-

186.412,56R$          

2.668.973,46R$       

100,0%

-

192.445,45R$        

2.861.418,91R$     

-

186.411,29R$          

2.296.149,19R$       

88,1%

-

186.411,71R$          

2.482.560,90R$       

78,7%

112.419,54R$     

1.976.985,32R$  

132.752,58R$        

2.109.737,90R$     

45,2% 71,1%

-

75,4%

-

62,6%

-

112.419,54R$     

1.864.565,78R$  

396.570,02R$       

1.752.146,24R$    

27,5%

328.041,83R$      

1.355.576,22R$   657.307,39R$        

9,5%

370.227,00R$       

1.027.534,39R$    

12,5%

392.243,61R$        

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

GERENCIAMENTO E DETALHAMENTOS DOS 
PROJETOS

F
I
N
A
N
C
E
I
R
O

VEDAÇÕES

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PISOS E REVESTIMENTOS

COBERTURA

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

ESQUADRIAS

SERVIÇOS FINAIS


