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UNXMÊS

R$

DATA BASE

01/01/2022

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: data da assinatura do convenio 

Final: 720 dias apatir da data da assinatura do convenio

4º ETAPA
PERIODO 220 DIAS

MUNICÍPIO:       CARAPICUÍBA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL/SUBSECRETARIA DE 
CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES

SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM 

Obejeto: Obra de Pavimentação e 
recapeamento asfáltico de diversas 

ruas do municipio de carapicuiba

ITENS SERVIÇOS UNIDADE

1º ETAPA 2º ETAPA

TOTAL

PERIODO 60 DIAS PERIODO 220 DIAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
2,00                                                                       1,00                                                                 5,00                                          

6.170,07R$                                                            6.170,07R$                                                       24.680,26R$                              6.170,07R$                                                      

1,00                                                            

6.170,06R$                                                  

3º ETAPA
PERIODO 220 DIAS

1,00                                                                 

R$

m²

R$

m²

R$

m²

R$

m

R$

m

R$

-R$                                                          

3.643,54                                                      

3 AV. BRASIL

6.170,07R$                                                           6.170,07R$                                                      24.680,26R$                             

2 AV. VICTÓRIO FORNAZZARO
14.600,19                                                              200,00                                                              14.800,19                                  

2.604.053,07R$                                                      2.056,69R$                                                       2.606.109,76R$                         

6.170,07R$                                                     

-R$                                                               

6.170,06R$                                                 

4.626,52                                                                3.626,52                                                           9.253,03                                   

389.776,87R$                                                        1.241.146,80R$                                                2.878.240,52R$                         

4
AV. ANTÔNIA CÔNSULO DUARTE 
COSTA (AVENIDA MARGINAL) 

3.643,54                                                           7.287,08                                   

-R$                                                                    1.422.561,72R$                                                2.847.107,34R$                         

1.000,00                                                          

1.247.316,86R$                                                

5 ESTRADA TAMBORY 
-                                                                   12.479,17                                  

-R$                                                                    -R$                                                               1.398.397,28R$                         

6
AV. COMENDADOR DANTE 
CARRARO

2.660,62                                                           15.963,73                                  

-R$                                                                    328.064,73R$                                                   3.221.886,02R$                         

TOTAL 3.000.000,00R$                                                  3.000.000,00R$                                             12.976.421,18R$                   

RECURSO ESTADUAL 3.000.000,00R$                                                   3.000.000,00R$                                              10.000.000,00R$                    

RECURSO PRÓPRIO -R$                                                                   -R$                                                              2.976.421,18R$                      1.399.596,21R$                                             

3.399.596,21R$                                            

2.000.000,00R$                                             

-R$                                                          

3.576.824,96R$                                        

6.239,59                                                          

699.198,64R$                                                   

5.321,24                                                          

1.446.910,65R$                                                1.446.910,65R$                                           

6.239,59                                                      

699.198,64R$                                              

7.981,87                                                      

2.000.000,00R$                                         

1.576.824,97R$                                         

1.424.545,62R$                                           

CREA: 5070054590

TOTAL 3.000.000,00R$                                                   3.000.000,00R$                                              12.976.421,18R$                    

JESSICA DOS SANTOS SILVA

 ENGENHEIRA CIVIL

3.399.596,21R$                                             3.576.824,96R$                                         
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