
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 9.734,88 100,00%

R$ 9.734,88

2 RECAPEAMENTO VIÁRIO R$ 1.172.998,49 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

 R$ 117.299,85  R$ 117.299,85  R$ 117.299,85  R$ 117.299,85  R$ 117.299,85  R$ 117.299,85  R$ 117.299,85  R$ 117.299,85  R$ 117.299,85  R$ 117.299,85 

3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA R$ 26.341,79 100,00%

R$ 26.341,79

4 REFORMA DE GUIAS, SARJETA E SARJETÃO SEM REAPROVEITAMENTO R$ 51.495,90 50,00% 50,00%

25747,95125 25747,95125

5 IMPLANTAÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E SARJETÃO R$ 1.466,85 100,00%

R$ 1.466,85

6 POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO R$ 12.565,93 100,00%

R$ 12.565,93

7 PISO DE CONCRETO R$ 336.133,40 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

R$ 67.226,68 R$ 67.226,68 R$ 67.226,68 R$ 33.613,34 R$ 33.613,34 R$ 33.613,34 R$ 33.613,34

8 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 30.432,41 100,00%

30.432,41 - 

9 DEMOLIÇÃO R$ 7.510,43 100,00%

7.510,43 - - 
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10 CONSTRUÇÃO R$ 30.598,45 50,00% 30,00% 20,00%

15.299,22 9.179,53 6.119,69 

11 REBAIXAMENTO DE CALÇADA (ACESSIBILIDADE) R$ 1.086,80 50,00% 25,00% 25,00%

543,40 271,70 271,70 

12 MOBILIARIO R$ 11.453,50 30,00% 30,00% 40,00%

3.436,05 3.436,05 4.581,40 

13 ILUMINAÇÃO R$ 31.308,87 50,00% 50,00%

15.654,43 15.654,43 

14 MANUTENÇÃO E PINTURA GERAL R$ 0,00 30,00% 30,00% 40,00%

- - - 

15 ADEQUAÇÃO DAS ESCADAS EXISTENTES R$ 960,72 40,00% 20,00% 40,00%

384,29 192,14 384,29 

16 BRINQUEDOS R$ 29.649,17 100,00%

- 29.649,17 

17 PAISAGISMO R$ 1.207,05 100,00%

1.207,05 

R$ 1.754.944,64

2.180.167,72 205.626,70 169.811,37 229.015,01 334.597,81 261.961,71 229.237,31 187.479,45 187.479,45 187.479,45 187.479,45 

9,43% 7,79% 10,50% 15,35% 12,02% 10,51% 8,60% 8,60% 8,60% 8,60%
9,43% 17,22% 27,73% 43,07% 55,09% 65,60% 74,20% 82,80% 91,40% 100,00%

Felipe de Sousa Pinheiro
Engenheiro civil

CREA-SP 5070185958

TOTAL SEM BDI

TOTAL COM BDI (24,23%)


