
Projeto:  Implantação do Viário Pirarucu - Interligação de Carapicuíba e Barueri
PLANO DE APLICAÇÃO FUMEFI/2023

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS

224.886,65R$                    

39.506,06R$                      39.506,06R$                      

92.259,10R$                      92.259,10R$                      92.259,10R$                      

205.919,05R$                    205.919,05R$                    205.919,05R$                    

123.302,99R$                    123.302,99R$                    

149.989,32R$                    

932.018,36R$                    932.018,36R$                    932.018,36R$                    932.018,36R$                    

73.915,49R$                      73.915,49R$                      

193.068,99R$                    193.068,99R$                    

4.362,48R$              651,85R$                 1.522,28R$              1.522,28R$              4.919,94R$              3.397,66R$              5.432,16R$              19.887,63R$            15.378,30R$            15.378,30R$            19.783,55R$            4.405,24R$              

7.931,78R$              1.185,18R$              2.767,77R$              2.767,77R$              8.945,34R$              6.177,57R$              9.876,66R$              36.159,32R$            27.960,55R$            27.960,55R$            35.970,09R$            8.009,53R$              

PARTICIPAÇÃO FUMEFI 199.221,63R$         29.768,07R$           69.517,84R$           69.517,84R$           224.679,19R$         155.161,35R$         248.070,96R$         908.209,46R$         702.281,92R$         702.281,92R$         903.456,47R$         201.174,54R$         4.413.341,21R$       
PARTICIPAÇÃO PREFEITURA 77.465,34R$           11.575,02R$           27.031,31R$           27.031,31R$           87.364,25R$           60.332,94R$           96.459,91R$           353.148,15R$         273.075,29R$         273.075,29R$         351.300,00R$         78.224,71R$           1.716.083,53R$       

276.686,97R$         41.343,09R$           96.549,15R$           96.549,15R$           312.043,44R$         215.494,29R$         344.530,87R$         1.261.357,62R$      975.357,22R$         975.357,22R$         1.254.756,47R$      279.399,25R$         6.129.424,74R$       
4,51% 0,67% 1,58% 1,58% 5,09% 3,52% 5,62% 20,58% 15,91% 15,91% 20,47% 4,56% 100,00%

175.712,13R$           

TOTAL GERAL

RRT Projeto 13727948

 R$           224.886,65 

 R$            79.012,12 

CAU A61944-2

96.641,67R$             

 R$           147.830,97 

 R$           149.989,32 

 R$        3.728.073,45 

EXECUÇÃO DE CALÇADAS, GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES  R$           246.605,98 

DETALHAMENTO DE PROJETO (1,65%)

 R$           386.137,97 

Período: 12 Meses

SERVIÇOS PRELIMINARES

INSTALAÇÃO PROVISÓRIA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO FLEXIVEL

PAISAGISMO

SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO

CONTROLE TECNOLÓGICO (3%)

ILUMINAÇÃO

Tércio Oliveira Monteiro
Arquiteto e Urbanista

RRT Orçamento 13727486

DRENAGEM  R$           276.777,31 

EXECUÇÃO DE FECHAMENTO  R$           617.757,16 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Descriminação dos Serviços Período de Execução: 12 meses
TOTAL (R$)
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