
Endereço: Rua Serra Mailaiski, Carapicuíba - SP.
Recurso: Próprio

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4
P 100% 1,00                 -                    -                  -                   
R 0%
% 78.776,36          3,41% 100,00%
- 78.776,36         -                    -                  -                   
P 100% 0,25                 0,25                  0,25                 0,25                  
R 0%
% 311.330,90        13,47% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

TERRAPLANAGEM

DATA: 09/05/2024

Objeto: Execução de Pavimentação e rede de drenagem para 
adequação de acessos e estacionamentos no Parque Planalto.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2

CDHU 193 mar/24
BDI 25,00%

Tabelas de Referência 
(SEM DESONERAÇÃO)

% 311.330,90        13,47% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
- 77.832,73         77.832,73          77.832,73        77.832,73         
P 100% 0,25                 0,25                  0,25                 0,25                  
R 0%
% 225.002,92        9,74% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
- 56.250,73         56.250,73          56.250,73        56.250,73         
P 100% 0,28                 0,24                  0,24                 0,24                  
R 0%
% 1.695.841,67     73,38% 27,73% 24,09% 24,09% 24,09%
- 470.256,90       408.528,26        408.528,26      408.528,26        

2.310.951,85  683.116,71       542.611,71        542.611,71      542.611,71        
2.888.689,81  853.895,89       678.264,64        678.264,64      678.264,64        

853.895,89       1.532.160,53     2.210.425,17    2.888.689,81  

Planejado
Realizado

Valores totais S/BDI
Valores totais C/BDI

Valores acumulados C/BDI

Legenda:

3 GALERIA EM TUBOS

4 PAVIMENTAÇÃO



REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

200.000,00 

300.000,00 

400.000,00 

500.000,00 

600.000,00 

700.000,00 

800.000,00 FÍSICO x FINANCEIRO MENSAL

PLANEJADO

1.000.000,00 

1.500.000,00 

2.000.000,00 

2.500.000,00 

3.000.000,00 

3.500.000,00 

FÍSICO X FINACEIRO ACUMULADO

PLANEJADO

                                                                                   
                                                                              CREA 0682525642-SP

Fausto Batista
Engenheiro Civil 

-

100.000,00 

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4
-

500.000,00 

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4


