
Endereço: Rua Serra Mailaiski, Carapicuíba - SP.
Recurso: Próprio

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4
P 100% 1,00                 -                    -                  -                   
R 0%
% 78.776,36          3,36% 100,00%
- 78.776,36         -                    -                  -                   
P 100% 0,25                 0,25                  0,25                 0,25                  
R 0%
% 311.330,90        13,28% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

SERVIÇOS PRELIMINARES 

2 TERRAPLANAGEM

DATA: 13/06/2024

Objeto: Execução de Pavimentação e rede de drenagem para 
adequação de acessos e estacionamentos no Parque Planalto.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

1

CDHU 193 mar/24
BDI 25,00%

Tabelas de Referência 
(SEM DESONERAÇÃO)

% 311.330,90        13,28% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
- 77.832,73         77.832,73          77.832,73        77.832,73         
P 100% 0,25                 0,25                  0,25                 0,25                  
R 0%
% 225.002,92        9,60% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
- 56.250,73         56.250,73          56.250,73        56.250,73         
P 100% 0,28                 0,24                  0,24                 0,24                  
R 0%
% 1.728.651,07     73,76% 27,73% 24,09% 24,09% 24,09%
- 479.354,94       416.432,04        416.432,04      416.432,04        

2.343.761,25  692.214,76       550.515,50        550.515,50      550.515,50        
2.929.701,56  865.268,45       688.144,37        688.144,37      688.144,37        

865.268,45       1.553.412,82     2.241.557,19    2.929.701,56  

Planejado
Realizado

Valores totais S/BDI
Valores totais C/BDI

Valores acumulados C/BDI

Legenda:

3 GALERIA EM TUBOS

4 PAVIMENTAÇÃO



REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

200.000,00 

300.000,00 

400.000,00 

500.000,00 

600.000,00 

700.000,00 

800.000,00 FÍSICO x FINANCEIRO MENSAL

PLANEJADO

1.000.000,00 

1.500.000,00 

2.000.000,00 

2.500.000,00 

3.000.000,00 

3.500.000,00 

FÍSICO X FINACEIRO ACUMULADO

PLANEJADO

                                                                                   
                                                                              CREA 0682525642-SP

Fausto Batista
Engenheiro Civil 

-

100.000,00 

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4
-

500.000,00 

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4


