
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15
P 100% 1,00                  -                      -                    -                  -                  -                   -                   -                     -                         -                    -                  -                    -                     -                  -                       
R 0%
% 109.473,86            2,05% 100,00%
- 109.473,86        -                      -                    -                  -                  -                   -                   -                     -                         -                    -                  -                    -                     -                  -                       

P 100% 1,00                  -                      -                    -                  -                  -                   -                   -                     -                         -                    -                  -                    -                     -                  -                       

R 0%

% 536.049,63            10,02% 100,00%
- 536.049,63        -                      -                    -                  -                  -                   -                   -                     -                         -                    -                  -                    -                     -                  -                       
P 100% 0,50                  0,50                     -                    -                  -                  -                   -                   -                     -                         -                    -                  -                    -                     -                  -                       
R 0%
% 496.042,81            9,28% 50,00% 50,00%
- 248.021,41        248.021,41           -                    -                  -                  -                   -                   -                     -                         -                    -                  -                    -                     -                  -                       
P 100% -                   0,30                     0,30                   0,40                 -                  -                   -                   -                     -                         -                    -                  -                    -                     -                  -                       
R 0%
% 1.400.410,63         26,19% 30,00% 30,00% 40,00%
- -                   420.123,19           420.123,19         560.164,25       -                  -                   -                   -                     -                         -                    -                  -                    -                     -                  -                       
P 100% -                   -                      0,30                   0,30                 0,40                -                   -                   -                     -                         -                    -                  -                    -                     -                  -                       
R 0%
% 204.300,66            3,82% 30,00% 30,00% 40,00%
- -                   -                      61.290,20           61.290,20         81.720,27        -                   -                   -                     -                         -                    -                  -                    -                     -                  -                       
P 100% -                   -                      -                    -                  0,30                0,30                  0,40                 -                     -                         -                    -                  -                    -                     -                  -                       
R 0%
% 346.160,47            6,47% 30,00% 30,00% 40,00%
- -                   -                      -                    -                  103.848,14       103.848,14        138.464,19        -                     -                         -                    -                  -                    -                     -                  -                       
P 100% -                   -                      -                    -                  -                  0,30                  0,30                 0,30                    0,10                       -                    -                  -                    -                     -                  -                       
R 0%
% 357.223,99            6,68% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
- -                   -                      -                    -                  -                  107.167,20        107.167,20        107.167,20          35.722,40               -                    -                  -                    -                     -                  -                       
P 100% -                   -                      -                    -                  0,40                0,30                  0,20                 0,10                    -                         -                    -                  -                    -                     -                  -                       
R 0%
% 203.637,44            3,81% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00%
- -                   -                      -                    -                  81.454,98        61.091,23          40.727,49         20.363,74            -                         -                    -                  -                    -                     -                  -                       
P 100% -                   -                      -                    -                  -                  0,30                  0,30                 0,30                    0,10                       -                    -                  -                    -                     -                  -                       
R 0%
% 633.372,30            11,84% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
- -                   -                      -                    -                  -                  190.011,69        190.011,69        190.011,69          63.337,23               -                    -                  -                    -                     -                  -                       
P 100% -                   -                      -                    -                  -                  -                   0,30                 0,30                    0,40                       -                    -                  -                    -                     -                  -                       
R 0%
% 122.056,76            2,28% 30,00% 30,00% 40,00%
- -                   -                      -                    -                  -                  -                   36.617,03         36.617,03            48.822,70               -                    -                  -                    -                     -                  -                       
P 100% -                   -                      -                    -                  -                  -                   -                   0,20                    0,20                       0,20                  0,40                -                    -                     -                  -                       

8 CAIXILHOS  METÁLICOS E DE MADEIRA

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA e 
DADOS

10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA

5 ALVENARIA

6 ACABAMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

7 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA/PISO INTERNO

2  MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO 

3 FUNDAÇÃO

4 ESTRUTURA

1 SERVIÇOS INICIAIS

                     DATA: 26/06/2024

Objeto: CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA NO PARQUE DA ALDEIA
Endereço: R. José Ailton de Camargo - Jardim Mesquita, Carapicuíba - SP - CEP:  06340-040
Recurso: Próprio 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

P 100% -                   -                      -                    -                  -                  -                   -                   0,20                    0,20                       0,20                  0,40                -                    -                     -                  -                       
R 0%
% 376.238,03            7,04% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00%
- -                   -                      -                    -                  -                  -                   -                   75.247,61            75.247,61               75.247,61          150.495,21       -                    -                     -                  -                       
P 100% -                   -                      -                    -                  -                  -                   0,50                 0,30                    0,10                       0,10                  -                  -                    -                     -                  -                       
R 0%
% 141.290,96            2,64% 50,00% 30,00% 10,00% 10,00%
- -                   -                      -                    -                  -                  -                   70.645,48         42.387,29            14.129,10               14.129,10          -                  -                    -                     -                  -                       
P 100% -                   -                      -                    -                  -                  -                   -                   -                     -                         -                    0,25                0,25                   0,25                   0,25                -                       
R 0%
% 3.008,43               0,06% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
- -                   -                      -                    -                  -                  -                   -                   -                     -                         -                    752,11             752,11               752,11                752,11             -                       
P 100% -                   -                      -                    -                  -                  -                   -                   -                     -                         -                    -                  -                    -                     -                  1,00                      
R 0%
% 12.803,34             0,24% 100,00%
- -                   -                      -                    -                  -                  -                   -                   -                     -                         -                    -                  -                    -                     -                  12.803,34              
P 100% -                   -                      -                    -                  -                  -                   -                   -                     -                         -                    -                  -                    -                     -                  1,00                      
R 0%
% 33.490,97             0,63% 100,00%
- -                   -                      -                    -                  -                  -                   -                   -                     -                         -                    -                  -                    -                     -                  33.490,97              
P -                   -                      -                    -                  -                  -                   -                   -                     -                         -                    -                  -                    -                     0,50                0,50                      
R
% 293.640,71            50,00% 50,00%
- -                   -                      -                    -                  -                  -                   -                   -                     -                         -                    -                  -                    -                     146.820,36       146.820,36            
P -                   -                      -                    -                  -                  -                   -                   -                     -                         -                    -                  -                    -                     -                  1,00                      
R
% 12.662,00             100,00%
- -                   -                      -                    -                  -                  -                   -                   -                     -                         -                    -                  -                    -                     -                  12.662,00              
P -                   -                      -                    -                  -                  0,30                  0,30                 0,40                    -                         -                    -                  -                    -                     -                  -                       
R
% 66.133,52             30,00% 30,00% 40,00%
- -                   -                      -                    -                  -                  19.840,06          19.840,06         26.453,41            -                         -                    -                  -                    -                     -                  -                       

5.347.996,53       893.544,89        668.144,60           481.413,39         621.454,45       267.023,38       481.958,32        603.473,13        498.247,96          237.259,04             89.376,70          151.247,32       752,11               752,11                147.572,46       205.776,67            
6.684.995,67       1.116.931,12      835.180,74           601.766,73         776.818,06       333.779,23       602.447,90        754.341,41        622.809,96          296.573,80             111.720,88         189.059,15       940,13               940,13                184.465,58       257.220,83            

1.116.931,12      1.952.111,86        2.553.878,60      3.330.696,66    3.664.475,89    4.266.923,79     5.021.265,20     5.644.075,16       5.940.648,96           6.052.369,83      6.241.428,99    6.242.369,12      6.243.309,25       6.427.774,83    6.684.995,67        

Planejado
Realizado

Alex Nascimento Santos
Eng Civil CREA: 507033974

Legenda:

15 PROJETOS

16 CLIMATIZAÇÃO

17 PAISAGISMO 

18 INTERTRAVADO

Valores totais S/BDI
Valores totais C/BDI

Valores acumulados C/BDI

14 LIMPEZA FINAL

11 COBERTURA 

12 PINTURA

13 SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A 
INCÊNDIOS


