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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

930864

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19

1. Campo dos Paturis  539.678,04 % Período: 14,33% 3,57% 0,86% 73,04% 2,86% 5,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços Preliminares  77.354,56 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. Drenagem  do Campo  19.277,26 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. DRENAGEM FINAL  4.630,09 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. QUADRA  352.175,22 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. Iluminação do campo  60.353,52 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 69,62% 25,58% 4,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. Serviços complementares  25.887,39 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 14,33% 3,57% 0,86% 73,04% 2,86% 5,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 68.442,29 17.056,27 4.096,64 348.779,25 13.661,41 25.464,14 - - - - - 

Período: Contrapartida: 8.912,27 2.220,99 533,45 45.416,56 1.778,94 3.315,83 - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 77.354,56 19.277,26 4.630,09 394.195,81 15.440,35 28.779,97 - - - - - 

%: 14,33% 17,91% 18,76% 91,81% 94,67% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 68.442,29 85.498,56 89.595,20 438.374,45 452.035,86 477.500,00 477.500,00 477.500,00 477.500,00 477.500,00 477.500,00 

Acumulado: Contrapartida: 8.912,27 11.133,26 11.666,71 57.083,27 58.862,21 62.178,04 62.178,04 62.178,04 62.178,04 62.178,04 62.178,04 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 77.354,56 96.631,82 101.261,91 495.457,72 510.898,07 539.678,04 539.678,04 539.678,04 539.678,04 539.678,04 539.678,04 

Local Responsável Técnico

Nome: Fernando Ferreira Lima 

CREA/CAU: 5070695464

Data ART/RRT: 

terça-feira, 10 de dezembro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Construção do Campo - Paturis

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Carapicuíba Construção Campo Paturis

Carapicuíba/SP

1083.794-86

Total:    R$ 539.678,04

Item Descrição
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1. Campo dos Paturis  539.678,04 % Período:

1.1. Serviços Preliminares  77.354,56 % Período:

1.2. Drenagem  do Campo  19.277,26 % Período:

1.3. DRENAGEM FINAL  4.630,09 % Período:

1.4. QUADRA  352.175,22 % Período:

1.5. Iluminação do campo  60.353,52 % Período:

1.6. Serviços complementares  25.887,39 % Período:

%:

Repasse:

Período: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Local

Data

terça-feira, 10 de dezembro de 2024

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Carapicuíba/SP

1083.794-86

Total:    R$ 539.678,04

Item Descrição
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