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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

906502/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22

1. PISTA DE CAMINHADA DO PARQUE DO JANDAIA 1.640.383,48 % Período: 4,35% 2,53% 9,96% 18,58% 15,03% 49,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços Preliminares  10.524,78 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. Canteiro de Obras  82.917,02 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.4. Preparação do Terreno  398,23 % Período: 20,00% 30,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 30,00% 50,00%

1.6. Passeio de Concreto  297.748,42 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.7. Pista de Caminhada  28.703,31 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.8. Infraestrutura  27.100,65 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.9. Intertravados (Ginástica, Playground, Picnic)  246.777,93 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.10. Baia de Ônibus  23.475,70 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 30,00% 50,00%

1.11. Pinturas  7.328,12 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.12. Pista de Skate  205.288,47 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.13. Serviços Complementares  690.861,90 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.14. Projeto Executivo/Detalhamento, Controle Tecnologico e Gerenciamento 19.258,95 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 4,35% 2,53% 9,96% 18,58% 15,03% 49,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 52.174,55 30.415,80 119.551,29 223.016,37 180.416,03 594.425,96 - - - - - - 

Período: Contrapartida: 19.147,34 11.162,18 43.873,68 81.843,93 66.210,21 218.146,14 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 71.321,89 41.577,98 163.424,98 304.860,29 246.626,24 812.572,10 - - - - - - 

%: 4,35% 6,88% 16,85% 35,43% 50,46% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 52.174,55 82.590,35 202.141,64 425.158,01 605.574,04 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 19.147,34 30.309,52 74.183,20 156.027,13 222.237,34 440.383,48 440.383,48 440.383,48 440.383,48 440.383,48 440.383,48 440.383,48 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 71.321,89 112.899,87 276.324,85 581.185,14 827.811,38 1.640.383,48 1.640.383,48 1.640.383,48 1.640.383,48 1.640.383,48 1.640.383,48 1.640.383,48 

Local Responsável Técnico

Nome: KENHITI SICITO

CREA/CAU: 0600428215-SP

Data ART/RRT: 280272302112539661

segunda-feira, 14 de outubro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Obra parque Jandaia

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura de Carapícuiba Pista de caminhada Parque Jandaia 

Carapícuiba

1073.488-72/2020

Total:    R$ 1.640.383,48

Item Descrição
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