c A ' A A CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGCAO DO LOTE
1073.488-72/2020 906502/2020 | Prefeitura de Carapicuiba Pista de caminhada Parque Jandaia Obra parque Jandaia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22
1. PISTA DE CAMINHADA DO PARQUE DO JA 1.656.905,67 | % Periodo: 4,49% 2,50% 10,01% 18,57% 14,97% 49,46%
|l.l. Servicos Preliminares 10.521,54 | % Periodo: [ 100,00%
|l.2. Canteiro de Obras 82.703,40 | % Periodo: [ 50,00% 50,00%
|l.4. Preparacao do Terreno 404,26 | % Periodo: 20,00% 30,00% 50,00%
|1.6. Passeio de Concreto 301.866,11 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.7. Pista de Caminhada 29.294,30 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.8. Infraestrutura 27.211,25 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.9. Intertravados (Ginastica, Playground, Picnic) 247.659,67 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.10. Baia de Onibus 22.980,73 | % Periodo: 20,00% 30,00% 50,00%
[111. Pinturas 7.315,33 | % Periodo: 100,00%
|1.12. Pista de Skate 207.563,43 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.13. Servigos Complementares 696.967,75 | % Periodo: 100,00%
|1.14. Projeto Executivo/Detalhamento, Controle Tec  22.417,90 | % Periodo: | 100,00%
L
Total: R$ 1.656.905,67 %: 4,49% 2,50% 10,01% 18,57% 14,97% 49,46%
Repasse: | 53.863,29 | 30.036,46 | 120.066,46 | 222.785,27 | 179.692,59 | 593.555,93
Periodo: Contrapartida: | 20.508,70 | 11.436,52 | 45.715,88 | 84.826,54 | 68.418,80 | 225.999,23
QOutros: - - - - - -
Investimento: | 74.371,99 | 41.472,98 | 165.782,34 | 307.611,81 | 248.111,39 | 819.555,16
%: 4,49% 6,99% 17,00% 35,56% 50,54% 100,00%
Repasse: | 53.863,29 | 83.899,75 | 203.966,21 | 426.751,48 | 606.444,07 | 1.200.000,00
Acumulado: Contrapartida: | 20.508,70 | 31.945,22 | 77.661,10 | 162.487,64 | 230.906,44 | 456.905,67
Outros: - - - - - -
Investimento: | 74.371,99 | 115.844,97 | 281.627,31 | 589.239,12 | 837.350,51 | 1.656.905,67
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Nome: KENHITI SICITO
CREA/CAU: 0600428215-SP
ART/RRT: 280272302112539661
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