
Prefeitura de Carapicuíba
Secretaria de Projetos Especiais, 

Convênios e Habitação

ATIVIDADES/ MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SUBTOTAL (12 

MESES)

15% - - - - - - - - - - - 15%

 R$   32.980,37 - - - - - - - - - - -  R$       32.980,37 

- 5% 5% 5% 5% - - - - - - - 20%

-  R$   10.993,46  R$   10.993,46  R$   10.993,46  R$   10.993,46 - - - - - - -  R$       43.973,82 

- - - - - - - - 2% - - 2% 4%

- - - - - - - -  R$     4.397,38 - -  R$     4.397,38  R$         8.794,76 

- - - - 15% - - - - - - 15%

- - - -  R$   32.980,37 - - - - - -  R$       32.980,37 

- - - - - - - - - - - - 0%

- - - - - - - - - - - -  R$                     -   

TOTAL (%) 15% 5% 5% 5% 5% 15% 0% 0% 2% 0% 0% 2% 54%

TOTAL (VALOR R$)  R$   32.980,37  R$   10.993,46  R$   10.993,46  R$   10.993,46  R$   10.993,46  R$   32.980,37  R$                 -    R$                 -    R$     4.397,38  R$                 -    R$                 -    R$     4.397,38  R$     118.729,32 

Maykon Luciano da Cunha Silva Fabiana Fernanda Marques

Engenheiro Ambiental Secretária Municipal

CREA-SP 5069871842

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ANO 1 

Notas: (*) Pagamento mediante aprovação do projeto pela CETESB; (**) Início das atividades mediante aprovação do projeto e emissão de TCRA pela CETESB

PROJETO DE 

COMPENSAÇÃO 

AMBIENTAL (*)

IMPLANTAÇÃO/ 

PLANTIO (**)

MANUTENÇÃO 

PROGRAMADA

RELATÓRIO DE 

IMPLANTAÇÃO

RELATÓRIOS DE 

MANUTENÇÃO
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Prefeitura de Carapicuíba
Secretaria de Projetos Especiais, 

Convênios e Habitação

ATIVIDADES/ MESES 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
SUBTOTAL (12 

MESES)

TOTAL (24 

MESES)

- - - - - - - - - - - - 0% 15%

- - - - - - - - - - - -  R$                     -    R$      32.980,37 

- - - - - - - - - - - - 0% 20%

- - - - - - - - - - - -  R$                     -    R$      43.973,82 

- - 2% - - 2% - - 2% - - 2% 8% 12%

- -  R$     4.397,38 - -  R$     4.397,38 - -  R$     4.397,38 - -  R$     4.397,38  R$       17.589,53  R$      26.384,29 

- - - - - - - - - - - - 0% 15%

- - - - - - - - - - - -  R$                     -    R$      32.980,37 

- - - - - 15% - - - - - - 15% 15%

- - - - -  R$   32.980,37 - - - - - -  R$       32.980,37  R$      32.980,37 

TOTAL (%) 0% 0% 2% 0% 0% 17% 0% 0% 2% 0% 0% 2% 23% 77%

TOTAL (VALOR R$)  R$                 -    R$                 -    R$     4.397,38  R$                 -    R$                 -    R$   37.377,75  R$                 -    R$                 -    R$     4.397,38  R$                 -    R$                 -    R$     4.397,38  R$       50.569,90  R$    169.299,22 

Maykon Luciano da Cunha Silva Fabiana Fernanda Marques

Engenheiro Ambiental Secretária Municipal

CREA-SP 5069871842

RELATÓRIO DE 

IMPLANTAÇÃO (***)

RELATÓRIOS DE 

MANUTENÇÃO (***)

IMPLANTAÇÃO/ 

PLANTIO (**)

MANUTENÇÃO 

PROGRAMADA

PROJETO DE 

COMPENSAÇÃO 

AMBIENTAL (*)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ANO 2 

Notas: (*) Pagamento mediante aprovação do projeto pela CETESB; (**) Início das atividades mediante aprovação do projeto e emissão de TCRA pela CETESB
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Prefeitura de Carapicuíba
Secretaria de Projetos Especiais, 

Convênios e Habitação

ATIVIDADES/ MESES 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
SUBTOTAL (12 

MESES)

TOTAL (36 

MESES)

- - - - - - - - - - - - 0% 0%

- - - - - - - - - - - -  R$                     -    R$                   -   

- - - - - - - - - - - - 0% 0%

- - - - - - - - - - - -  R$                     -    R$                   -   

- - 2% - - 2% - - 2% - - 2% 8% 16%

- -  R$     4.397,38 - -  R$     4.397,38 - -  R$     4.397,38 - -  R$     4.397,38  R$       17.589,53  R$      35.179,06 

- - - - - - - - - - - - 0% 0%

- - - - - - - - - - - -  R$                     -    R$                   -   

- - - - - - - - - - 15% 15% 30%

- - - - - - - - - -  R$   32.980,37  R$       32.980,37  R$      65.960,74 

TOTAL (%) 0% 0% 2% 0% 0% 2% 0% 0% 2% 0% 0% 17% 23% 100%

TOTAL (VALOR R$)  R$                 -    R$                 -    R$     4.397,38  R$                 -    R$                 -    R$     4.397,38  R$                 -    R$                 -    R$     4.397,38  R$                 -    R$                 -    R$   37.377,75  R$       50.569,90  R$    219.869,12 

Maykon Luciano da Cunha Silva Fabiana Fernanda Marques

Engenheiro Ambiental Secretária Municipal

CREA-SP 5069871842

Notas: (*) Pagamento mediante aprovação do projeto pela CETESB; (**) Início das atividades mediante aprovação do projeto e emissão de TCRA pela CETESB

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ANO 3 

PROJETO DE 

COMPENSAÇÃO 

AMBIENTAL (*)

IMPLANTAÇÃO/ 

PLANTIO (**)

MANUTENÇÃO 

PROGRAMADA

RELATÓRIO DE 

IMPLANTAÇÃO (***)

RELATÓRIOS DE 

MANUTENÇÃO (***)
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