

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
SETOR DE PROJETOS

DATA: 09/01/2025

DEMOLIÇÃO DE CASA NA RUA METODISTA NO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA  
RECURSO: PRÓPRIO  
ENDEREÇO: RUA METODISTA, 50 - JARDIM BEATRIZ - CARAPICUÍBA - SP - 06365-347



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



Item	Descrição	Valores Totais (R\$)		Mês 1	Mês 2
0		R\$ 202.191,91	Parcela (%)	58,52%	41,48%
			Parcela (R\$)	R\$ 118.315,36	R\$ 83.876,54
			Acumulado (%)	58,52%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 118.315,36	R\$ 202.191,91
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 63.717,65	Parcela (%)	100,00%	0,00%
			Parcela (R\$)	R\$ 63.717,65	
			Acumulado (R\$)	R\$ 63.717,65	
2.0	DEMOLIÇÃO	R\$ 78.246,60	Parcela (%)	45,00%	55,00%
			Parcela (R\$)	R\$ 35.210,97	R\$ 43.035,63
			Acumulado (R\$)	R\$ 35.210,97	R\$ 78.246,60
3.0	DESTINAÇÃO FINAL	R\$ 53.635,43	Parcela (%)	30,00%	70,00%
			Parcela (R\$)	R\$ 16.090,63	R\$ 37.544,80
			Acumulado (R\$)	R\$ 16.090,63	R\$ 53.635,43
4.0	EQUIPAMENTOS AUXILIARES	R\$ 6.592,23	Parcela (%)	50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	R\$ 3.296,11	R\$ 3.296,11
			Acumulado (R\$)	R\$ 3.296,11	R\$ 6.592,23

Ricardo Fernandes Amaral Couto  
Engenheiro Civil  
CREA-SP 5069199379