
DATA BASE

24/09/2021

Prazo de 

liberação: 15 dias 

após a liberação 

da etapa

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 45 

DIAS

Prazo de liberação: 

30 dias após a 

conclusão da etapa

PRAZO DE EXECUÇÃO 

300 DIAS

Prazo de 

liberação: 30 dias 

após a conclusão 

da etapa

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 300 

DIAS
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CREA: 5070185958

MUNICÍPIO:       CARAPICUÍBA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL/SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM 

MUNICÍPIOS E ENTIDADES

SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO 

COM MUNICIPIOS 

Obejeto: Ampliação Ginásio 

Ayrton Senna

1 SERVIÇOS INICIAIS
                                           714,56                                                          -                                                     -   

TOTAL

PERIODO 60 DIAS PERIODO 330 DIAS PERIODO 330 DIAS

ITENS SERVIÇOS UNIDADE

1º ETAPA 2º ETAPA 3º ETAPA

714,56                         

3 FUNDAÇÃO 
1.392,00                                        -                                                       -                                                

714,56                         

 R$                                  37.123,11  R$                                                    -    R$                                             -   37.123,11R$                 
2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

                                           714,56                                                          -                                                     -   

1.392,00                      

 R$                                  96.184,77  R$                                                    -    R$                                             -   96.184,77R$                 

 R$                                  34.087,65  R$                                                    -    R$                                             -   34.087,65R$                 

2.045,38                      

 R$                                582.604,47  R$                                         64.934,45  R$                                             -   647.538,92R$               
4 SUPRAESTRUTURA

                                        1.840,27                                                   205,11                                                   -   

1.323,11                      

 R$                                             -    R$                                       122.310,57  R$                                             -   122.310,57R$               
5 ALVENARIA E DIVISÓRIAS

                                                  -                                                  1.323,11                                                   -   

92.767,41R$                 

                                                  -   

 R$                                             -   

2.297,22                      

 R$                                             -    R$                                       233.259,33  R$                                             -   233.259,33R$               

6 PISO
                                                  -                                                  1.120,15 1.120,15                      

 R$                                             -    R$                                         92.767,41 

7 REVESTIMENTO
                                                  -                                                  2.297,22                                                   -   

119,40                         

 R$                                             -    R$                                       222.087,64  R$                                             -   222.087,64R$               
8 ESQUADRIAS

                                                  -                                                     119,40                                                   -   

3.255,89                      

 R$                                             -    R$                                         14.640,60  R$                                180.118,30 194.758,90R$               
9 PINTURA

                                                  -                                                     244,75                                         3.011,14 

482,60                         

 R$                                             -    R$                                                    -    R$                                  20.105,11 20.105,11R$                 
10 IMPERMEABILIZAÇÃO

                                                  -                                                            -                                              482,60 

1.723,92                      

 R$                                             -    R$                                                    -    R$                                176.223,56 176.223,56R$               
11 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

                                                  -                                                            -                                           1.723,92 

13
SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES

                                                  -                                                            -                                           1.308,08 

399,46                         

 R$                                             -    R$                                                    -    R$                                104.704,69 104.704,69R$               
12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

                                                  -                                                            -                                              399,46 

1.308,08                      

 R$                                             -    R$                                                    -    R$                                129.370,63 129.370,63R$               

5.860,16                      

 R$                                             -    R$                                                    -    R$                                233.128,73 233.128,73R$               

384.521,76R$              

RECURSO ESTADUAL

2.884.521,76R$          750.000,00R$                                        1.384.521,76R$                             

750.000,00R$                                750.000,00R$                                        1.000.000,00R$                             

                                                  -                                                            -                                                23,00 23,00                           

14 COBERTURA

15 SISTEMA DE INCÊNCIO

16 PISCINA

                                                  -                                                            -                                           5.860,16 

Engº Kenhiti Sicito

 ENGENHEIRO CIVIL

TOTAL 750.000,00R$                                

2.500.000,00R$          

RECURSO PRÓPRIO -R$                                              -R$                                                      384.521,76R$                                

 R$                                             -    R$                                                    -    R$                                533.969,66 533.969,66R$               

                                                  -                                                            -                                              918,90 918,90                         

 R$                                    6.901,08 6.901,08R$                    R$                                             -    R$                                                    -   
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