RESE

BN
CEEAC COHAB . ESCOLA MUNICIPAL RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PERIODO 10 MES 20 MES 30 MES 40 MES 50 MES 6° MES 7° MES 80 MES 90 MES 100 MES 110 MES 120 MES
DIAS ACUMULADOS 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360
SERVICO PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR
11 100,0% 423.985 - - - - - - - - - - -
CANTEIRO DE OBRAS
1.2 50,0% 50,0% - - - - - - - - -
SERVICOS PRELIMINARES
13 - - 554.218 - - - - - - - -
FUNDAGOES
1.4 - 25,0% 392.215 25,0% 392.215 - - - - - - -
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
15 - - 25,0% - - - - -
VEDAGOES
1.6 - - - 25,0% 250.099 | 25,0% 250.099 - - -
PISOS E REVESTIMENTOS
1.7 N - - - - - - [100,0% 136.406 -
EQUIPAMENTO MECANICO
1.8 - - - - 33,3% 274.296 274.296 - - - - -
COBERTURA
1.9 ~ 3 - - - - 20,0% 119.799 | 20,0% 119.799 | 20,0% 119.799 - -
INSTALAGOES ELETRICAS
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
1.11 - - - - - 20,0% 105.801 | 20,0% 105.801 | 20,0% 105.801 | 20,0% 105.801 | 20,0% 105.801 - -
ESQUADRIAS
1.12 - - - - - - |100,0% 738.890
SERVICOS COMPLEMENTARES
1.13 (GERENCIAMENTO, CONTROLE TECNOLOGICO E 10,0% 76.006 | 10,0% 76.006 | 10,0% 76.006 | 10,0% 76.006 | 10,0% 76.006 | 10,0% 76.006 - -
DETALHAMENTOS DOS PROJETOS
3
1 PERCENTUAL PARCIAL 6,0% 6,4% 13,0% 12,7% 9,3% 11,3% 11,3% 7,5% 7,5% 4,6% 1,6% 8,8%
N
A PERCENTUAL ACUMULADO 6,0% 12,4% 25,4% 38,1% 47,4% 58,7% 70,0% 77,5% 85,0% 89,6% 91,2% 100,0%
N
c
E TOTAL PARCIAL R$ 499.991,40 | R$ 540.159,33 | R$ 1.094.377,17 | R$ 1.064.081,10 | R$ 784.159,02 | R$ 949.197,86 | R$ 949.115,56 | R$ 633.177,45 | R$ 633.177,45 | R$ 383.078,79 | R$ 136.406,25 | R$ 738.890,28
1
R TOTAL ACUMULADO R$ 499.991,40 | R$ 1.040.150,73 | R$ 2.134.527,90 [ R$ 3.198.609,00 | R$ 3.982.768,02 | R$ 4.931.965,88 | R$ 5.881.081,44 | R$ 6.514.258,89 | R$ 7.147.436,34 | R$ 7.530.515,13 | R$ 7.666.921,38 | R$ 8.405.811,66
o}




