
DATA BASE

24/09/2021

Prazo de 

liberação: 15 dias 

após a liberação 

da etapa

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 45 

DIAS

Prazo de liberação: 

30 dias após a 

conclusão da etapa

PRAZO DE EXECUÇÃO 

300 DIAS

Prazo de 

liberação: 30 dias 

após a conclusão 

da etapa

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 300 

DIAS

M2

R$

M2

R$

KG

R$

M2

R$

M2

R$

M2

R$

M2

R$

M2

R$

M2

R$

M2

R$

M

R$

M

R$

M2

R$

KG

R$

UNIDADE

R$

M3

R$

CREA: 5070185958

MUNICÍPIO:       CARAPICUÍBA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL/SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM 

MUNICÍPIOS E ENTIDADES

SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO 

COM MUNICIPIOS 

Obejeto: Ampliação Ginásio 

Ayrton Senna

1 SERVIÇOS INICIAIS
                                           714,56                                                          -                                                     -   

TOTAL

PERIODO 60 DIAS PERIODO 330 DIAS PERIODO 330 DIAS

ITENS SERVIÇOS UNIDADE

1º ETAPA 2º ETAPA 3º ETAPA

714,56                         

3 FUNDAÇÃO 
1.392,00                                        -                                                       -                                                

714,56                         

 R$                                  44.201,19  R$                                                    -    R$                                             -   44.201,19R$                 
2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

                                           714,56                                                          -                                                     -   

1.392,00                      

 R$                                116.601,71  R$                                                    -    R$                                             -   116.601,71R$               

 R$                                  43.443,22  R$                                                    -    R$                                             -   43.443,22R$                 

2.045,38                      

 R$                                545.753,89  R$                                       327.697,41  R$                                             -   873.451,30R$               
4 SUPRAESTRUTURA

                                        1.278,00                                                   767,38                                                   -   

1.323,11                      

 R$                                             -    R$                                       138.373,24  R$                                             -   138.373,24R$               
5 ALVENARIA E DIVISÓRIAS

                                                  -                                                  1.323,11                                                   -   

110.433,30R$               

                                                  -   

 R$                                             -   

2.297,22                      

 R$                                             -    R$                                       261.453,91  R$                                             -   261.453,91R$               

6 PISO
                                                  -                                                  1.120,15 1.120,15                      

 R$                                             -    R$                                       110.433,30 

7 REVESTIMENTO
                                                  -                                                  2.297,22                                                   -   

119,40                         

 R$                                             -    R$                                       306.810,92  R$                                             -   306.810,92R$               
8 ESQUADRIAS

                                                  -                                                     119,40                                                   -   

3.255,89                      

 R$                                             -   -R$                                       394.768,78  R$                                608.171,36 213.402,58R$               
9 PINTURA

                                                  -   -                                              6.023,00                                         9.278,89 

482,60                         

 R$                                             -    R$                                                    -    R$                                  24.889,56 24.889,56R$                 
10 IMPERMEABILIZAÇÃO

                                                  -                                                            -                                              482,60 

1.723,92                      

 R$                                             -    R$                                                    -    R$                                226.575,85 226.575,85R$               
11 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

                                                  -                                                            -                                           1.723,92 

13
SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES

                                                  -                                                            -                                           1.308,08 

399,46                         

 R$                                             -    R$                                                    -    R$                                129.272,14 129.272,14R$               
12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

                                                  -                                                            -                                              399,46 

1.308,08                      

 R$                                             -    R$                                                    -    R$                                167.155,25 167.155,25R$               

5.860,16                      

 R$                                             -    R$                                                    -    R$                                334.180,26 334.180,26R$               

1.170.455,31R$          

RECURSO ESTADUAL 750.000,00R$                                750.000,00R$                                        1.000.000,00R$                             

                                                  -                                                            -                                                23,00 23,00                           

                                                  -                                                            -                                              918,90 918,90                         

 R$                                680.210,89 680.210,89R$               

 R$                                             -   -R$                          

3.670.455,31R$          750.000,00R$                                        2.170.455,31R$                             

 R$                                             -    R$                                                    -   

14 COBERTURA

15 SISTEMA DE INCÊNCIO

16 PISCINA

                                                  -                                                            -                                           5.860,16 

Engº Kenhiti Sicito

 ENGENHEIRO CIVIL

TOTAL 750.000,00R$                                

2.500.000,00R$          

RECURSO PRÓPRIO -R$                                              -R$                                                      1.170.455,31R$                             

 R$                                             -    R$                                                    -   
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