= - - CIDADEDE
Prefeitura de Carapicuiba CARAPICUIBA
Secretaria de Desenvoivimento Urbano T
_ DATA BASE
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL/SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIO:  CARAPICUIBA 01/08/2022
MUNICIPIOS E ENTIDADES
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO
COM MUNICIPIOS
Obejeto: Construcio do Cant PRAZO PROPOSTO
ejeto: Construgdo do Centro z " -
de Atencao Psicossocial - CAPS _INICIO: data da : do cor
Infantil Final: 720 dias apatir da data da assinatura do
convenio
10 ETAPA 2° ETAPA 3° ETAPA
PERIODO 60 DIAS PERIODO 330 DIAS | PERIODO 330 DIAS
ITENS|SERVICOS UNIDADE | prazo de liberacio: PRAZO DE Prazo de liberaggo: PRAZO DE Prazo de liberag&o: PRAZO DE TOTAL
30 dias apésa | e cao 30 plag| 30 dias apds a EXECUGAO 300 30 dias apos a EXECUGAO 300
conclus&o da etapa conclus&o da etapa DIAS | concluséo da etapa DIAS |
M3 x Km 287231 2.872,31 2.872,31 861692
1 |SERVICOS PRELIMINARES ! |
R$ R$ 111.757,66 | R$ 101.832,92  R$ 101.832,92 R$ 335.272,99
. M3 x Km 39.366,25 39.366,25
2 |MOVIMENTAGAO DE TERRA : :
R$ R$ 260.469,84 | R$ - R$ - R$ 260.469,84
_ KG 1.000,00 579,00 - 1.579,00
3 |FUNDAGAO ! )
R$ R$ 377.772,50 | R$ 332.275,94 | R$ - R$ 710.048,44
KG - 2.592,00 R$ - 2.592,00
4 |ESTRUTURA ! )
R$ R$ - | R$ 705.736,62 | R$ - R$ 705.736,62
KG - 592,19 2.000,00 2.592,19
5 | TELHAMENTO T T
R$ R$ - | R$ 99.894,44  R$ 365.855,48 | R$ 465.749,92
M2 - - 1.263,08 1.263,08
6 |VEDOS 1 Il
R$ R$ - | R$ - R$ 252.654,45 | R$ 252.654,45
M2 - - 323,77 323,77
7 1ZAGAO { {
R$ R$ - | R$ - | R$ 11.789,02 | R$ 11.789,02
M2 - - 2.629,02 2.629,02
8 |REVESTIMENTOS T T
R$ R$ - | R$ - R$ 847.629,44 | R$ 847.629,44
M2 - - 756,35 756,35
9 |FORROS 1 Il
R$ R$ - | R$ - R$ 144.080,92 R$ 144.080,92
M2 - - 314,37 314,37
10 |ESQUADRIAS T T
R$ R$ - | R$ - R$ 403.189,10 | R$ 403.189,10
M - - 4.400,00 4.400,00
11 |INSTALACOES ELETRICAS T T
R$ R$ - | R$ - R$ 748.669,67 | R$ 748.669,67
1> |PROTECAO CONTRA DESCARGA M - | 450'00_ 450,00
ATMOSFERICA R$ R$ - | R$ - R$ 69.020,67 | R$ 69.020,67
M - - 2.800,00 2.800,00
13 |REDE DE DADOS E CFTV T T
R$ R$ - | R$ - R$ 293.582,60 | R$ 293.582,60
M - - 321,00 321,00
14 |INSTALACOES HIDRAULICAS T T
R$ R$ - | R$ - R$ 284.932,96 | R$ 284.932,96
M ’ - 137,00 137,00
15 |COMBATE A INCENDIO T T
R$ R$ - | R$ - R$ 101.940,67 R$ 101.940,67
M - 8,00 8,00
16 |INSTALAGAO DE GAS + {
R$ R$ - | R$ - R 9.396,78 | R$ 9.396,78
KG - 1.405,00 1.405,00
17 |CLIMATIZACAO T T
R$ R$ - | R$ - R$ 393.238,95 | R$ 393.238,95
KG - - 1.478,00 1.478,00
18 |AREA EXTERNA T T
R$ R$ - | R$ - R$ 826.645,38 | R$ 826.645,38
RECURSO ESTADUAL R$ 750.000,00 | R$ 750.000,00  R$ 1.000.000,00 | R$ 2.500.000,00
RECURSO PROPRIO R$ - R$ 489.739,92 | R$ 3.854.459,01 | R$ 4.364.048,41
TOTAL R$ 750.000,00 | R$ 1.239.739,92 | R$ 4.854.459,01 | R$ 6.864.048,41

Engenheiro Civil




