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APELIDO EMPREENDIMENTO

DESCRICAO DO LOTE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

no 1083638-98 932597 Municipio de Carapicuiba Recapeamento asfaltico de Vias no Municipio de Diversos Bairros e|Recapeamento asféltico de Vias no Municipio de Carapicuiba - Diversos Bairros
o _Cronograma:
2
=
T
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
Falta distribuir: 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25
F Linha % Periodo: [ 100,00%
F calculada
F Linha 1.1. Servicos Preliminares 6.943,86 | % Periodo: | 100,00%
F calculada
F Linha % Periodo: 0,80% 3,66% 3,25% 4,27% 55,35% 32,67%
F calculada
F Linha 2.1. Fresagem 311.541,69 | % Periodo: 7,05% 31,87% 27,72% 19,93% 13,44%
F calculada
F Linha 2.2. Execucéo de recapeamento 2.304.411,06 | % Periodo: 61,22% 38,78%
F calculada
F Linha 2.3. LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE 7 7.312,55 | % Periodo: 14,29% 37,14% 5,71% 28,57% 14,29%
F calculada
F Linha 24. SINALIZAGAO VIARIA 115.263,46 | % Periodo: 47,22% 52,78%
F calculada
F Linha % Periodo: [ 100,00%
F calculada
F Linha 3.1. Demolicdo/Remocéo de sarjetas inclusive bote  14.720,29 | % Periodo: | 100,00%
F calculada
F Linha 3.2. Demolicdo/Remocéo de Guias Inclusive Bota-  13.750,71 | % Periodo: | 100,00%
F calculada
F Linha 3.3. Demolicdo/Remocao de sarjetées inclusive bo 1.572,34 | % Periodo: [ 100,00%
F calculada
F Linha % Periodo: [ 100,00%
F calculada
F Linha 4.1. Reconstrucédo de Sarjetas 57.471,66 | % Periodo: | 100,00%
F calculada
F Linha 4.2. Reconstrucdo de Guias 48.934,62 | % Periodo: [ 100,00%
F calculada
F Linha 4.3. Reconstrucédo de Sarjetdes 11.578,05 | % Periodo: | 100,00%
!: calculada
F Total: R$ 2.893.500,29 %: 5,36% 0,76% 3,47% 3,08% 4,04% 52,38% 30,92%
F Repasse: | 153.421,81 | 21.732,46 | 99.318,55 | 88.175,68 | 115.753,57 | 1.500.504,84 | 885.658,38
F Periodo: Contrapartida: 1.549,72 219,52 1.003,21 890,67 1.169,22 | 15.156,62 8.946,04
F Outros: - - - - - - -
F I til it 154.971,53 | 21.951,98  100.321,76 | 89.066,34 116.922,81 | 1.515.661,45  894.604,42
F %: 5,36% 6,11% 9,58% 12,66% 16,70% 69,08% 100,00%
F Repasse: | 153.421,81 | 175.154,27 | 274.472,82 | 362.648,50 | 478.402,07 | 1.978.906,91 | 2.864.565,29
F Acumulado: Contrapartida: 1.549,72 1.769,24 2.772,45 3.663,12 4.832,34 | 19.988,96 | 28.935,00
F Outros: - - - - - - -
F I i >: | 154.971,53 | 176.923,51 | 277.245,27 | 366.311,61 | 483.234,42 | 1.998.895,87 | 2.893.500,29
F
F Sé&o Paulo
F Local Responsavel Técnico
F Nome: eng. Fausto Batista
F quinta-feira, 21 de margo de 2024 CREA/CAU: 0682525642
F Data ART/RRT: 28027230221597005
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