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F Linha 1. Recapemento diversas ruas  6.943,86 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.1. Serviços Preliminares  6.943,86 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 2. RECAPEAMENTO  2.738.528,76 % Período: 0,00% 0,80% 3,66% 3,25% 4,27% 55,35% 32,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 2.1. Fresagem  311.541,69 % Período: 0,00% 7,05% 31,87% 27,72% 19,93% 13,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 2.2. Execução de recapeamento  2.304.411,06 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 61,22% 38,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 2.3. LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA 7.312,55 % Período: 0,00% 0,00% 14,29% 37,14% 5,71% 28,57% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 2.4. SINALIZAÇÃO VIARIA  115.263,46 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 47,22% 52,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3. Reforma de Guias, Sarjetas ou Sarjetões  30.043,34 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3.1. Demolição/Remoção de sarjetas inclusive bota-fora 14.720,29 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3.2. Demolição/Remoção de Guias Inclusive Bota-Fora 13.750,71 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3.3. Demolição/Remoção de sarjetões inclusive bota-fora 1.572,34 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 4. Reconstrução de Sarjetas, Guias e Sarjetões  117.984,33 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 4.1. Reconstrução de Sarjetas  57.471,66 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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F Linha 4.1. Reconstrução de Sarjetas  57.471,66 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 4.2. Reconstrução de Guias  48.934,62 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 4.3. Reconstrução de Sarjetões  11.578,05 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculadaF
F %: 5,36% 0,76% 3,47% 3,08% 4,04% 52,38% 30,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F Repasse: 153.421,81 21.732,46 99.318,55 88.175,68 115.753,57 1.500.504,84 885.658,38 - - - - - 
F Período: Contrapartida: 1.549,72 219,52 1.003,21 890,67 1.169,22 15.156,62 8.946,04 - - - - - 
F Outros: - - - - - - - - - - - - 
F Investimento: 154.971,53 21.951,98 100.321,76 89.066,34 116.922,81 1.515.661,45 894.604,42 - - - - - 
F %: 5,36% 6,11% 9,58% 12,66% 16,70% 69,08% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
F Repasse: 153.421,81 175.154,27 274.472,82 362.648,50 478.402,07 1.978.906,91 2.864.565,29 2.864.565,29 2.864.565,29 2.864.565,29 2.864.565,29 2.864.565,29 

F Acumulado: Contrapartida: 1.549,72 1.769,24 2.772,45 3.663,12 4.832,34 19.988,96 28.935,00 28.935,00 28.935,00 28.935,00 28.935,00 28.935,00 
F Outros: - - - - - - - - - - - - 
F Investimento: 154.971,53 176.923,51 277.245,27 366.311,61 483.234,42 1.998.895,87 2.893.500,29 2.893.500,29 2.893.500,29 2.893.500,29 2.893.500,29 2.893.500,29 

F

F
F Local Responsável Técnico
F Nome: eng. Fausto Batista
F CREA/CAU: 0682525642
F Data ART/RRT: 28027230221597005

quinta-feira, 21 de março de 2024

São Paulo

Total:    R$ 2.893.500,29
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