
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

SETOR DE PROJETOS

UBS JARDIM TONATO

DATA: 29/04/2024

Item Descrição Valores Totais (R$) Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9

Parcela (%) 3,15% 5,96% 6,79% 7,44% 11,08% 20,92% 17,71% 19,02% 7,95% 100,02%
Parcela (R$) 237.551,94R$           449.435,93R$               512.342,57R$           561.278,23R$         835.988,20R$         1.578.588,67R$        1.336.543,90R$        1.435.673,55R$        599.730,84R$           

Acumulado (%) 3,15% 9,10% 15,89% 23,33% 34,41% 55,32% 73,03% 92,05% 100,00%
Acumulado (R$) 237.551,94R$           686.987,87R$               1.199.330,43R$       1.760.608,67R$      2.596.596,87R$      4.175.185,54R$        5.511.729,44R$        6.947.402,98R$        7.547.133,82R$        #REF!

Parcela (%) 44,00% 42,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 100,00%
Parcela (R$) 127.617,02R$           121.816,24R$               5.800,77R$                5.800,77R$              5.800,77R$              5.800,77R$                5.800,77R$                5.800,77R$                5.800,77R$                

Acumulado (R$) 127.617,02R$           249.433,26R$               255.234,03R$           261.034,80R$         266.835,58R$         272.636,35R$            278.437,12R$            284.237,90R$            290.038,67R$            
Parcela (%) 10,00% 55,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Parcela (R$) 34.401,80R$              189.209,89R$               120.406,29R$           

Acumulado (R$) 34.401,80R$              223.611,69R$               344.017,99R$           344.017,99R$         344.017,99R$         344.017,99R$            344.017,99R$            344.017,99R$            344.017,99R$            
Parcela (%) 0,00% 12,00% 45,00% 43,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Parcela (R$) 69.171,10R$                 259.391,63R$           247.863,11R$         

Acumulado (R$) -R$                          69.171,10R$                 328.562,73R$           576.425,84R$         576.425,84R$         576.425,84R$            576.425,84R$            576.425,84R$            576.425,84R$            
Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 45,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (%) 57.505,18R$             129.386,65R$         100.634,06R$         
Acumulado (R$) -R$                          -R$                             57.505,18R$             186.891,82R$         287.525,88R$         287.525,88R$            287.525,88R$            287.525,88R$            287.525,88R$            

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 48,00% 52,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Parcela (R$) 169.320,17R$         183.430,18R$            

Acumulado (R$) -R$                          -R$                             -R$                         -R$                        169.320,17R$         352.750,35R$            352.750,35R$            352.750,35R$            352.750,35R$            
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 18,00% 65,00% 17,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (%) 4.194,47R$              15.146,71R$              3.961,45R$                
Acumulado (R$) -R$                          -R$                             -R$                         -R$                        4.194,47R$              19.341,19R$              23.302,64R$              23.302,64R$              23.302,64R$              

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 100,00%
Parcela (R$) 381.629,61R$            381.629,61R$            190.814,81R$            

Acumulado (R$) -R$                          -R$                             -R$                         -R$                        -R$                        381.629,61R$            763.259,23R$            954.074,04R$            954.074,04R$            
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 19,00% 39,00% 29,00% 13,00% 100,00%
Parcela (R$) 21.038,63R$              43.184,55R$              32.111,59R$              14.394,85R$              

Acumulado (R$) -R$                          -R$                             -R$                         -R$                        -R$                        21.038,63R$              64.223,17R$              96.334,76R$              110.729,61R$            
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 22,00% 30,00% 25,00% 23,00% 100,00%
Parcela (R$) 89.047,95R$              121.429,03R$            101.190,86R$            93.095,59R$              

Acumulado (R$) -R$                          -R$                             -R$                         -R$                        -R$                        89.047,95R$              210.476,98R$            311.667,84R$            404.763,42R$            
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 3,00% 6,00% 21,00% 25,00% 25,00% 20,00% 100,00%
Parcela (R$) 27.195,80R$            54.391,60R$            190.370,59R$            226.631,65R$            226.631,65R$            181.305,32R$            

Acumulado (R$) -R$                          -R$                             -R$                         27.195,80R$            81.587,39R$            271.957,98R$            498.589,63R$            725.221,28R$            906.526,60R$            
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 25,00% 70,00% 100,00%
Parcela (R$) 3.786,35R$                18.931,75R$              53.008,91R$              

Acumulado (R$) -R$                          -R$                             -R$                         -R$                        -R$                        -R$                          3.786,35R$                22.718,10R$              75.727,01R$              
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 14,00% 11,00% 100,00%
Parcela (R$) 67.893,01R$            67.893,01R$              67.893,01R$              38.020,09R$              29.872,92R$              

Acumulado (R$) -R$                          -R$                             -R$                         -R$                        67.893,01R$            135.786,02R$            203.679,03R$            241.699,12R$            271.572,04R$            
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 35,00% 25,00% 20,00% 10,00% 100,00%

Acumulado (%) 26.496,18R$            26.496,18R$            185.473,27R$            132.480,91R$            105.984,72R$            52.992,36R$              
Acumulado (R$) -R$                          -R$                             -R$                         26.496,18R$            52.992,36R$            238.465,63R$            370.946,54R$            476.931,26R$            529.923,62R$            

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,00% 30,00% 30,00% 22,00% 5,00% 100,00%
Parcela (R$) 16.422,15R$            37.897,27R$              37.897,27R$              27.791,33R$              6.316,21R$                

Acumulado (R$) -R$                          -R$                             -R$                         -R$                        16.422,15R$            54.319,42R$              92.216,69R$              120.008,02R$            126.324,23R$            
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 25,00% 25,00% 15,00% 30,00% 0,00% 100,00%
Parcela (R$) 55.297,03R$            276.485,14R$         276.485,14R$            165.891,08R$            331.782,17R$            

Acumulado (R$) -R$                          -R$                             -R$                         55.297,03R$            331.782,17R$         608.267,31R$            774.158,39R$            1.105.940,56R$        1.105.940,56R$        
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 18,00% 22,00% 22,00% 23,00% 15,00% 100,00%
Parcela (R$) 45.111,95R$            55.136,83R$              55.136,83R$              57.643,05R$              37.593,30R$              

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 529.923,62R$                 

ÁREA EXTERNA 250.621,97R$                 16.0

3.0 ESTRUTURA 576.425,84R$                 

4.0

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

UBS JARDIM TONATO 7.547.133,82R$             

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRA 290.038,67R$                 

COBERTURA 287.525,88R$                 

FUNDAÇÃO 344.017,99R$                 2.0

75.727,01R$                   

COMBATE A INCÊNDIO

5.0 VEDOS 352.750,35R$                 

REVESTIMENTOS 954.074,04R$                 

6.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 23.302,64R$                   

7.0

11.0

12.0 INFRAESTRUTURA TELEFONIA E LÓGICA E CFTV 271.572,04R$                 

8.0 FORROS 110.729,61R$                 

15.0 AR CONDIONADO /  CLIMATIZAÇÃO 1.105.940,56R$             

9.0 ESQUADRIAS

14.0

13.0

126.324,23R$                 

10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 906.526,60R$                 

404.763,42R$                 

PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA



Acumulado (R$) -R$                          -R$                             -R$                         -R$                        45.111,95R$            100.248,79R$            155.385,62R$            213.028,68R$            250.621,97R$            
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
Parcela (R$) 208.149,38R$            

Acumulado (R$) -R$                          -R$                             -R$                         -R$                        -R$                        -R$                          -R$                          208.149,38R$            208.149,38R$            
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,00% 33,00% 34,00% 100,00%
Parcela (R$) 21.582,69R$              21.582,69R$              22.236,71R$              

Acumulado (R$) -R$                          -R$                             -R$                         -R$                        -R$                        -R$                          21.582,69R$              43.165,37R$              65.402,08R$              
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
Parcela (R$) 33.875,20R$              

Acumulado (R$) -R$                          -R$                             -R$                         -R$                        -R$                        -R$                          -R$                          -R$                          33.875,20R$              
Parcela (%) 12,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 100,00%
Parcela (R$) 75.533,12R$              69.238,70R$                 69.238,70R$             69.238,70R$            69.238,70R$            69.238,70R$              69.238,70R$              69.238,70R$              69.238,70R$              

Acumulado (R$) 75.533,12R$              144.771,82R$               214.010,51R$           283.249,21R$         352.487,91R$         421.726,60R$            490.965,30R$            560.203,99R$            629.442,69R$            

_____________________________________________________
Ricardo Fernandes Amaral Couto

Engenheiro Civil
CREA-SP 5069199379

20.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 629.442,69R$                 

17.0

65.402,08R$                   

EQUIPAMENTOS 208.149,38R$                 

18.0

19.0 LIMPEZA FINAL 33.875,20R$                   

COMPLEMENTARES ACESSIBILIDADE
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