PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR DE PROJETOS
UBS JARDIM TONATO

DATA: 29/04/2024

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Item Descrigdo Valores Totais (R$) Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 Més 8 Més 9
Parcela (%) 3,15% 5,96% 6,79% 7,48% 11,08% 20,92% 17,71% 19,02% 7,95%
Parcela (R$) | R$  237.551,94 R$ 449.435,93 RS  512.342,57 RS 561.27823 RS 83598820 R$ 1.578.588,67 R$ 1.336.543,90 RS 1.435.67355 RS  599.730,84
URSSARRMIORAO) 52 7.547.133,82 [ ulado (%] 3,15% 9,10% 15,89% 23,33% 34,41% 55,32% 73,03% 92,05% 100,00%
Acumulado (R$) | R$  237.551,94 | R$ 686.987,87 | RS 1.199.330,43 | RS 1.760.608,67 | R$ 2.596.596,87 | R$  4.175.185,54 | R$  5.511.729,44 | R$  6.947.402,98 | R$  7.547.133,82
Parcela (%) 44,00% 42,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
1.0 SERVIGOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRA | R$ 290.038,67 | Parcela(RS) | RS 127.617,02 | RS 121.816,24 R$ 5.800,77 R$ 5.800,77 R$ 5.800,77 R$ 5.800,77 R$ 5.800,77 R$ 5.800,77 R$ 5.800,77
Acumulado (R$) | RS 127.617,02 RS 24943326 R$ 25523403 R$  261.034,80 RS  266.83558 RS 272.636,35 RS 278.437,12 RS 284.237,90 RS 290.038,67
Parcela (%) 10,00% 55,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20 FUNDAGAO RS 344.017,99 | Parcela (RS) | RS 34.401,80 R$ 189.209,89 RS  120.406,29
Acumulado (RS) | RS 34.401,80 R$ 223.611,69 RS 344.017,99 RS  344.017,99 RS  344.017,99 RS 344.017,99 RS 344.017,99 RS 344.017,99 RS 344.017,99
Parcela (%) 0,00% 12,00% 45,00% 43,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3.0 ESTRUTURA RS 576.425,84 | Parcela (RS) RS 69.171,10 R$ 25939163 RS  247.863,11
Acumulado (R$) | R$ - RS 69.171,10 R$  328.562,73 R$  576.42584 R$ 57642584 R$ 576.425,84 RS 576.425,84 RS 576.425,84 RS 576.425,84
Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 45,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4.0 COBERTURA RS 287.525,88 | Acumulado (%) RS 57.505,18 R$  129.386,65 R$  100.634,06
Acumulado (RS) | R$ - RS - RS 57.505,18 RS  186.891,82 RS  287.52588 R$ 287.525,88 RS 287.525,88 RS 287.525,88 RS 287.525,88
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 48,00% 52,00% 0,00% 0,00% 0,00%
5.0 VEDOS RS 352.750,35 | Parcela (RS) RS  169.320,17 RS 183.430,18
Acumulado (R$) | R$ - RS - RS - RS - RS 16932017 RS 352.750,35 RS 352.750,35 RS 352.750,35 RS 352.750,35
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 18,00% 65,00% 17,00% 0,00% 0,00%
6.0 IMPERMEABILIZAGAO RS 23.302,64 | Acumulado (%) RS 419447 R$ 15.146,71 R$ 3.961,45
Acumulado (RS) | R$ - RS - RS - RS - RS 4.194,47 R$ 19.341,19 RS 23.302,64 R$ 23.302,64 R$ 23.302,64
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00%
7.0 REVESTIMENTOS RS 954.074,04 | parcela (R$) RS 381.629,61 R$ 381.629,61 R$ 190.814,81
Acumulado (RS) | R$ - RS - RS - RS - RS - RS 381.629,61 RS 763.259,23 RS 954.074,04 RS 954.074,04
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 19,00% 39,00% 29,00% 13,00%
8.0 FORROS RS 110.729,61 | Parcela (RS) RS 21.038,63 R$ 43.184,55 RS 32.111,59 R$ 14.394,85
Acumulado (RS) | R$ - RS - RS - RS - RS - RS 21.038,63 RS 64.223,17 R$ 96.334,76 R$ 110.729,61
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 22,00% 30,00% 25,00% 23,00%
9.0 ESQUADRIAS RS 404.763,42 | Parcela (R$) RS 89.047,95 R$ 121.429,03 R$ 101.190,86 R$ 93.095,59
Acumulado (RS) | R$ - RS - RS - RS - RS - RS 89.047,95 R$ 210.476,98 RS 311.667,84 RS 404.763,42
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 3,00% 6,00% 21,00% 25,00% 25,00% 20,00%
10.0 INSTALAGOES ELETRICAS RS 906.526,60 | Parcela (R$) RS 27.19580 R$ 54.391,60 R$ 19037059 R$ 226.631,65 R$ 226.631,65 RS 181.305,32
Acumulado (RS) | R$ - RS - RS - RS 27.19580 R$  81.587,39 RS 271.957,98 RS 498.589,63 RS 725.221,28 RS 906.526,60
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 25,00% 70,00%
11.0 PROTEGAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA | R$ 75.727,01 | Parcela (RS) RS 3.786,35 R$ 18.931,75 R$ 53.008,91
Acumulado (RS) | R$ - RS - RS - RS - RS - RS - RS 3.786,35 R$ 22.718,10 R$ 75.727,01
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 14,00% 11,00%
12.0 | INFRAESTRUTURA TELEFONIAE LOGICAE CFTV | RS 271.572,04 | Parcela (RS) RS 67.893,01 R$ 67.893,01 R$ 67.893,01 R$ 38.020,09 R$ 29.872,92
Acumulado (RS) | R$ - RS - RS - RS - RS 67.893,01 RS 135.786,02 RS 203.679,03 RS 241.699,12 RS 271.572,04
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 35,00% 25,00% 20,00% 10,00%
13.0 INSTALAGOES HIDRAULICAS RS 529.923,62 | Acumulado (%) RS 26.496,18 R$ 26.496,18 R$ 185.47327 R$ 132.48091 R$ 105.984,72 R$ 52.992,36
Acumulado (RS) | R$ - RS - RS - RS 26.496,18 R$ 52.992,36 RS 238.465,63 RS 370.946,54 RS 476.931,26 RS 529.923,62
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,00% 30,00% 30,00% 22,00% 5,00%
14.0 COMBATE A INCENDIO RS 12632423 | Parcela (RS) RS 16.422,15 R$ 37.897,27 R$ 37.897,27 R$ 27.791,33 R$ 6.316,21
Acumulado (RS) | R$ - RS - RS - RS - RS 16.422,15 RS 54.319,42 R$ 92.216,69 R$ 120.008,02  R$ 126.324,23
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 25,00% 25,00% 15,00% 30,00% 0,00%
15.0 AR CONDIONADO / CLIMATIZAGAO RS 1.105.940,56 | Parcela (RS) RS 55.297,03 R$  276.48514 RS 276.485,14 R$ 165.891,08 RS 331.782,17
Acumulado (RS) | R$ - RS - RS - RS 55.297,03 R$  331.782,17 RS 608.267,31 RS 774.158,39 RS 1.105.940,56 R$  1.105.940,56
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 18,00% 22,00% 22,00% 23,00% 15,00%
16.0 AREA EXTERNA RS 250.621,97 | Parcela (R$) RS 45.111,95 RS 55.136,83 R$ 55.136,83 R$ 57.643,05 R$ 37.593,30
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Acumulado (RS) | R$ - RS - RS - RS - RS 4511195 RS 100.248,79 RS 15538562 RS 213.028,68 RS  250.621,97
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
208.149,38 [ Parcela (RS) RS 208.149,38
Acumulado (RS) | R$ - RS - RS - RS - RS - RS - RS . RS 20814938 RS  208.149,38
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,00% 33,00% 34,00%
65.402,08 | Parcela (R$) RS 21.582,69 RS 21.582,69 RS 22.236,71
Acumulado (RS) | R$ - RS - RS - RS - RS - RS - RS 21.582,69 RS 43.165,37 RS 65.402,08
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
33.875,20 | Parcela (RS) RS 33.875,20
Acumulado (R$) | RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 33.875,20
Parcela (%) 12,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00%
629.442,69 | Parcela (RS) | RS 75.533,12 RS 69.238,70 RS 69.23870 RS  69.23870 RS  69.238,70 RS 69.23870 RS 69.23870 RS 69.23870 RS 69.238,70
Acumulado (RS) | R$ 75.533,12 RS 144.771,82 RS 21401051 RS  283.24921 RS 35248791 R$  421.72660 R$  490.96530 RS  560.203,99 RS  629.442,69
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