DATA:28/05/2024
Tabelas de Referéncia
CIDADE DE . L L " SINAPI abr/24
CA PlCUiBA Objeto: Revitalizagdo do Parque Santa Brigida e Adequacao do Ecoponto CDHU 193 mar/24
RA Recurso: Préprio SIURB jan/24
FDE abr/24
BDI 24,23%
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$)
P
R
t SERVIGOS INICIAIS % R$ 108.150,90 3.38% | 69.90% | 2.15%] 2.,15% 2.15% 2.15% 2,15% 2.15% 2,15% 2,15% 2,15% 2.15% 2,15% 2.,15% 2,15% 2.,15%
- 75.597,48 2.325,24 2.325,24 2.325,24 2.325,24 2.325,24 2.325,24 2.325,24 2.325,24 2.325,24 2.325,24 2.325,24 2.325,24 2.325,24 2.325,24
P 100% N N N N N N N N N N N N N
i R 0%
2 A0 DOT! -~ % R$ 32.604.95 1,02% 50,00% | 50,00% |
- 16.302,48 16.302,48 - - - - - - - - - - - - -
P 100% - N N N N N N N N N N N N
D
3 FECHAMENTO COM GRADIL TIPO PARQUE “'/‘n R$ 770.083.75 24?0/;"/0 | 50,00% | 50,00% |
- - 385.041,87 385.041,87 - - - - - - - - - - - -
- P 100% N N N N N N N N N N N N N
a DEMOLICAO DE CALCADAS E PASSEIO / R 0%
REBAIXAMENTO DE CALCADAS % R$ 157.526.00 4.93% 50,00% | 50,00% |
- - 78.763,00 78.763,00 - - - - - - - - - - - -
P 100% N - N N N N N N N N N N N
R 0%
5 PISTA DE C -~ % R$ 115.147.83 3.60% 50.00% 50.00% |
- - - 57.573,92 57.573,92 - - - - - - - - - - -
P 100% N N - N N N N N N N N N
R 0%
6 SKATE PARK % R$ 494.961,55 15.48% 30.00% 60.00% 10.00%
- - - - - 148.488,46 296.976,93 49.496,15 - - - - - - - -
P 100% N N - N - N N N N N N N N
i 0%
7 FUNDAGAO-ECOPONTO % | RS 46.464.18 | 1.45% 50,00%| 50,00%|
- - 09 23.232,09 - - - - - - - - - - - -
100% N N N N N N N N N N N N N
8 ECOPONTO - SUPERESTRUTURA R 0%
% R$ 79.746.19 2.,49% 50,00% | 50.00% |
- - - 39.873,09 39.873,09 - - - - - - - - - - -
P 100% N N - N N N N N N N N N N
° ECOPONTO - VEDACGES R 0%
% | RS 91.751.27 | 2.87% 50.00%] 50.00%
- - - - 45.875,64 45.875 64 B - - - - - - - - -
P 100% 5 5 5 - 5 5 5 5 5 5 5 5 5
10 ECOPONTO PISOS R 0%
% | RS 19.581.40 | 0.61% 50.00% 50.00%]
- - - - - 5.790,70 5.790,70 - - - - - - - - -
P 100% 5 5 5 B - 5 5 5 5 5 5 5 5
11 ECOPONTO ESQUADRIAS R 0%
% | RS 12.773.80 | _0.40% I 50.00%] 50.00%|
- - - » 6.386,90 6.386,90 - - - - - - - -
i P 100% - — - - - - - - - -
. ECOPONTO INSTALACOES R 0%
HIDROSSANITARIAS % | RS 13.872.19 | 0.43% 30.00% 50.00%] 20.00% |
- - - 4.161,66 - - 36,10 2.774,44 - - - - - - - -
P 100% 5 5 - B 5 5 5 5 5 5 5 5 5
13 COBERTURA ECOPONTO R 0%
% | RS 16.533.97 | 0.52%
P 100% 5 5 5 B 5 5 5 5 5 5 5 5 5
14 ENTRADA DE ENERGIA- ECOPONTO T R R i TRROTEE]
- - - - - - B 8.380,62 - - - - - - - -
P 100% 5 5 5 B 5 5 5 5 5 5 5 5 5
. 9
15 INSTALAGBES ELETRICA - ECOPONTO |50 TN R 50.00% 50.00%
- - - - - - 3.073,49 3.973,49 B B - - - - - -
P 100% 5 5 5 B 5 - - 5 5 5 5 5 5
16 SPDA ECOPONTO R 0%
% | RS 5.645.40 | 0.18% | 50.00%| 50.00%|
- - - - - - - - 2.822,70 2.822,70 - - - - - -
P 100% 5 5 5 B 5 5 5 5 5 5 5 5 5
17 FUNDAGAO - VESTIARIO R 0%
% | RS 69.940.33 | 2.19% 50.00%] 50.00%]
- - - - - - - - 34.970,16 34.970,16 B - - - - -
P 100% 5 5 5 B 5 5 5 - 5 5 5 5 5
18 VESTIARIO - SUPERESTRUTURA R 0%
% | Rs 141.900.29 | 4.44% 50.00%] 50.00%]
- - - - - - - - - 70.950,14 70.950,14 - - - - -
P 100% 5 5 5 B 5 5 5 5 - 5 5 5 5
19 VESTIARIO - VEDACOES R 0%
% | Rs 162.853.04 | 5.00% 50.00%] 50.00%
- - - - - - - - - - 81.426,52 §1.426,52 B - - -
P 100% 5 5 5 B 5 5 5 5 5 - 5 5 5
20 VESTIARIO - PISO R 0%
% | RS 53.890.58 | 1.69% [ 50.00%| 50.00%]
- - - - - - - - - - - 26.945,29 | 26.945,29 | - - -




Legenda:

Planejado
Realizado

2 T00% 5 - - B B B - - - - - - -
i R 0%
21 VESTIARIO - ESQUADRIAS T Teeis T Taen 50.00%] 50.00%]
. 5 5 5 5 5 5 5 B B B 23.845,79 23.845 79 - - -
, N P T00% - 5 - - - - - — - - - -
2 VESTIARIO - INSTALACAO R 0%
HIDROSSANITARIA % | Rs 59.150.81 | _1.85% 20.00% 50.00%] 30.00%]
. 5 5 5 B 5 5 5 5 11.830,16 B - 29.575,40 1774504 -
P T00% 5 5 5 B - - - - - - - - -
23 COBERTURA VESTIARIO R 0%
% | Rs 51.866.62 | _1.00% 50.00%] 50.00%]
- - - 5 B 5 5 5 5 5 B - 15.933,31 5933 31
3 T00% B - - 5 5 5 5 - - - - -
" R 0%
24 ENTRADA DE ENERGIA VESTIARIO T 55550 T e 50.00%] 50.00%]
- - - 5 B 5 5 5 5 5 B - - 5.110,10 5.110,10
b T00% B - - 5 5 5 5 - - - - - -
z = R 0%
25 ELETRICA ILUMIMAGAO CAMPO T 70005 T Tons I 50.00%] 50.00%
- - - - - 5 5 5 - 5 5 - B 51.350,03 350,03
3 T00% B - - 5 5 5 5 - - - - -
26 ELETRICA VESTIARIO R 0%
% | Rs 20.693.80 |_0.65% [ 50.00%] 50.00%]
- - - 5 B 5 5 5 5 5 B - - 10.346,90 10.346,90 -
N P T00% 5 5 5 B - - - - - - - - -
2 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA R 0%
DESCARGA ATMOSFERICAS-SPDA % | Rs 11.072.71 | _0.35% 50.00% 50.00%
- - - 5 B 5 5 5 5 5 - - B 5.536,35 5.536,35 -
P T00% 5 5 5 B 5 5 - - - - - - -
28 GUIA, SARJETA,PASSEIO E MURO DE R 0%
FECHAMENTO ECOPONTO % | RS 353.682.10 | 11.06% 50.00%] 50.00%]
. 5 5 5 5 5 B - B 176.841,05 | 176.841,05 - - - - -
P T00% 5 5 5 B 5 5 - - - h - - - -
R 0%
29 ESTACIONAMENTO ECOPONTO s TETRTT N PR L 50.00% 50.00%
. 5 5 5 - 5 5 - B B 69.594,86 69.504,86 - - - -
P 100% - - - - - - - - - - - - | —— i | — i
R 0%
30 SERVICOS COMPLEMENTARES E FINAIS |—R—— s T 50.00% 50.00%
A - - - - 5 B 5 - 5 5 5 B - 25.780,46 25.780,46
Valores totais S/BDI R$ 3.197.583.70 91.899.95 |  505.664.68 | 590.970.87 145.647.89 206.480.04 334.656.35 81.603.84 40.118.11 299.739.46 401.137.82 204.137.70 98.625.03 56.997.15 80.449.08 59.455.73
Valores totais C/BDI RS _ 3.572.358.23 114.167.31 628.187.23 734.163.11 | _ 180.938.37 | _256.510.16 | _415.743,58 | _101.376.45 29.838.73 | 372.366.33 | __498.333.51 253.600.26 122.521,87 70.807.56 | ©00.941,00 | 73.861.85 |
Valores acumulados C‘ BDI 114.167,31 742.354,54 1.476.517,66 1.657.456,03 1.913.966,19 2.329.709,77. 2.431.086,22 2.480.924,94 2.853.291,28 3.351.624,79 3.605.225,05 3.727.746,92 3.798.554,48 3.898.496,38 3.972.358,23

Fernando Ferreira Lima

Enaenheiro civil

CREA-SP 5070695464




