
                     

Objeto: Revitalização do Parque Santa Brígida e Adequação do Ecoponto

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15
P 100% 0,70               0,02                  0,02                0,02              0,02              0,02              0,02              0,02              0,02               0,02               0,02                 0,02                 0,02                 0,02                 0,02                 
R 0%
% 108.150,90R$           3,38% 69,90% 2,15% 2,15% 2,15% 2,15% 2,15% 2,15% 2,15% 2,15% 2,15% 2,15% 2,15% 2,15% 2,15% 2,15%
- 75.597,48       2.325,24            2.325,24          2.325,24        2.325,24        2.325,24        2.325,24        2.325,24        2.325,24         2.325,24         2.325,24          2.325,24          2.325,24          2.325,24          2.325,24          
P 100% 0,50               0,50                  -                  -                -                -                -                -                -                 -                -                  -                  -                  -                  -                  
R 0%
% 32.604,95R$            1,02% 50,00% 50,00%
- 16.302,48       16.302,48          -                  -                -                -                -                -                -                 -                -                  -                  -                  -                  -                  
P 100% -                 0,50                  0,50                -                -                -                -                -                -                 -                -                  -                  -                  -                  -                  
R 0%
% 770.083,75R$           24,08% 50,00% 50,00%
- -                 385.041,87        385.041,87      -                -                -                -                -                -                 -                -                  -                  -                  -                  -                  
P 100% -                 0,50                  0,50                -                -                -                -                -                -                 -                -                  -                  -                  -                  -                  
R 0%
% 157.526,00R$           4,93% 50,00% 50,00%
- -                 78.763,00          78.763,00        -                -                -                -                -                -                 -                -                  -                  -                  -                  -                  
P 100% -                 -                   0,50                0,50              -                -                -                -                -                 -                -                  -                  -                  -                  -                  
R 0%
% 115.147,83R$           3,60% 50,00% 50,00%
- -                 -                   57.573,92        57.573,92      -                -                -                -                -                 -                -                  -                  -                  -                  -                  
P 100% -                 -                   -                  -                0,30              0,60              0,10              -                -                 -                -                  -                  -                  -                  -                  
R 0%
% 494.961,55R$           15,48% 30,00% 60,00% 10,00%
- -                 -                   -                  -                148.488,46    296.976,93    49.496,15      -                -                 -                -                  -                  -                  -                  -                  
P 100% -                 0,50                  0,50                -                -                -                -                -                -                 -                -                  -                  -                  -                  -                  
R 0%
% 46.464,18R$            1,45% 50,00% 50,00%
- -                 23.232,09          23.232,09        -                -                -                -                -                -                 -                -                  -                  -                  -                  -                  
P 100% -                 -                   0,50                0,50              -                -                -                -                -                 -                -                  -                  -                  -                  -                  
R 0%
% 79.746,19R$            2,49% 50,00% 50,00%
- -                 -                   39.873,09        39.873,09      -                -                -                -                -                 -                -                  -                  -                  -                  -                  
P 100% -                 -                   -                  0,50              0,50              -                -                -                -                 -                -                  -                  -                  -                  -                  
R 0%

  Recurso: Próprio

1 SERVIÇOS INICIAIS

2 PREPARAÇÃO DO TERRENO-PARQUE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

3 FECHAMENTO COM GRADIL TIPO PARQUE

4 DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIO / 
REBAIXAMENTO DE CALÇADAS

5 PISTA DE CAMINHADA-PARQUE

6 SKATE PARK

7 FUNDAÇÃO-ECOPONTO

8 ECOPONTO - SUPERESTRUTURA

9

DATA:28/05/2024

SINAPI abr/24
CDHU 193 mar/24

SIURB jan/24
FDE abr/24

Tabelas de Referência 
(SEM DESONERAÇÃO)

BDI 24,23%

R 0%
% 91.751,27R$            2,87% 50,00% 50,00%
- -                 -                   -                  45.875,64      45.875,64      -                -                -                -                 -                -                  -                  -                  -                  -                  
P 100% -                 -                   -                  -                0,50              0,50              -                -                -                 -                -                  -                  -                  -                  -                  
R 0%
% 19.581,40R$            0,61% 50,00% 50,00%
- -                 -                   -                  -                9.790,70        9.790,70        -                -                -                 -                -                  -                  -                  -                  -                  
P 100% -                 -                   -                  -                -                0,50              0,50              -                -                 -                -                  -                  -                  -                  -                  
R 0%
% 12.773,80R$            0,40% 50,00% 50,00%
- -                 -                   -                  -                -                6.386,90        6.386,90        -                -                 -                -                  -                  -                  -                  -                  
P 100% -                 -                   0,30                -                -                0,50              0,20              -                -                 -                -                  -                  -                  -                  -                  
R 0%
% 13.872,19R$            0,43% 30,00% 50,00% 20,00%
- -                 -                   4.161,66          -                -                6.936,10        2.774,44        -                -                 -                -                  -                  -                  -                  -                  
P 100% -                 -                   -                  -                -                0,50              0,50              -                -                 -                -                  -                  -                  -                  -                  
R 0%
% 16.533,97R$            0,52% 50,00% 50,00%
- -                 -                   -                  -                -                8.266,98        8.266,98        -                -                 -                -                  -                  -                  -                  -                  
P 100% -                 -                   -                  -                -                -                1,00              -                -                 -                -                  -                  -                  -                  -                  
R 0%
% 8.380,62R$              0,26% 100,00%
- -                 -                   -                  -                -                -                8.380,62        -                -                 -                -                  -                  -                  -                  -                  
P 100% -                 -                   -                  -                -                0,50              0,50              -                -                 -                -                  -                  -                  -                  -                  
R 0%
% 7.946,98R$              0,25% 50,00% 50,00%
- -                 -                   -                  -                -                3.973,49        3.973,49        -                -                 -                -                  -                  -                  -                  -                  
P 100% -                 -                   -                  -                -                -                -                0,50              0,50               -                -                  -                  -                  -                  -                  
R 0%
% 5.645,40R$              0,18% 50,00% 50,00%
- -                 -                   -                  -                -                -                -                2.822,70        2.822,70         -                -                  -                  -                  -                  -                  
P 100% -                 -                   -                  -                -                -                -                0,50              0,50               -                -                  -                  -                  -                  -                  
R 0%
% 69.940,33R$            2,19% 50,00% 50,00%
- -                 -                   -                  -                -                -                -                34.970,16      34.970,16       -                -                  -                  -                  -                  -                  
P 100% -                 -                   -                  -                -                -                -                -                0,50               0,50               -                  -                  -                  -                  -                  
R 0%
% 141.900,29R$           4,44% 50,00% 50,00%
- -                 -                   -                  -                -                -                -                -                70.950,14       70.950,14       -                  -                  -                  -                  -                  
P 100% -                 -                   -                  -                -                -                -                -                -                 0,50               0,50                 -                  -                  -                  -                  
R 0%
% 162.853,04R$           5,09% 50,00% 50,00%
- -                 -                   -                  -                -                -                -                -                -                 81.426,52       81.426,52         -                  -                  -                  -                  
P 100% -                 -                   -                  -                -                -                -                -                -                 -                0,50                 0,50                 -                  -                  -                  
R 0%
% 53.890,58R$            1,69% 50,00% 50,00%
- -                 -                   -                  -                -                -                -                -                -                 -                26.945,29         26.945,29         -                  -                  -                  

9 ECOPONTO - VEDACÕES

10 ECOPONTO PISOS

11 ECOPONTO ESQUADRIAS

20

15 INSTALAÇÕES ELETRICA - ECOPONTO

16 SPDA ECOPONTO

VESTIÁRIO - PISO

17

12 ECOPONTO  INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

13 COBERTURA ECOPONTO

14 ENTRADA DE ENERGIA- ECOPONTO 

FUNDAÇÃO - VESTIÁRIO

18 VESTIÁRIO - SUPERESTRUTURA

19 VESTIÁRIO - VEDACÕES



P 100% -                 -                   -                  -                -                -                -                -                -                 -                0,50                 0,50                 -                  -                  -                  
R 0%
% 47.691,57R$            1,49% 50,00% 50,00%
- -                 -                   -                  -                -                -                -                -                -                 -                23.845,79         23.845,79         -                  -                  -                  
P 100% -                 -                   -                  -                -                -                -                -                0,20               -                -                  0,50                 0,30                 -                  -                  
R 0%
% 59.150,81R$            1,85% 20,00% 50,00% 30,00%
- -                 -                   -                  -                -                -                -                -                11.830,16       -                -                  29.575,40         17.745,24         -                  -                  
P 100% -                 -                   -                  -                -                -                -                -                -                 -                -                  0,50                 0,50                 -                  -                  
R 0%
% 31.866,62R$            1,00% 50,00% 50,00%
- -                 -                   -                  -                -                -                -                -                -                 -                -                  15.933,31         15.933,31         -                  -                  
P 100% -                 -                   -                  -                -                -                -                -                -                 -                -                  -                  0,50                 0,50                 -                  
R 0%
% 10.220,20R$            0,32% 50,00% 50,00%
- -                 -                   -                  -                -                -                -                -                -                 -                -                  -                  5.110,10          5.110,10          -                  
P 100% -                 -                   -                  -                -                -                -                -                -                 -                -                  -                  -                  0,50                 0,50                 
R 0%
% 62.700,05R$            1,96% 50,00% 50,00%
- -                 -                   -                  -                -                -                -                -                -                 -                -                  -                  -                  31.350,03         31.350,03         
P 100% -                 -                   -                  -                -                -                -                -                -                 -                -                  -                  0,50                 0,50                 -                  
R 0%
% 20.693,80R$            0,65% 50,00% 50,00%
- -                 -                   -                  -                -                -                -                -                -                 -                -                  -                  10.346,90         10.346,90         -                  
P 100% -                 -                   -                  -                -                -                -                -                -                 -                -                  -                  0,50                 0,50                 -                  
R 0%
% 11.072,71R$            0,35% 50,00% 50,00%
- -                 -                   -                  -                -                -                -                -                -                 -                -                  -                  5.536,35          5.536,35          -                  
P 100% -                 -                   -                  -                -                -                -                -                0,50               0,50               -                  -                  -                  -                  -                  
R 0%
% 353.682,10R$           11,06% 50,00% 50,00%
- -                 -                   -                  -                -                -                -                -                176.841,05     176.841,05     -                  -                  -                  -                  -                  
P 100% -                 -                   -                  -                -                -                -                -                -                 0,50               0,50                 -                  -                  -                  -                  
R 0%
% 139.189,72R$           4,35% 50,00% 50,00%
- -                 -                   -                  -                -                -                -                -                -                 69.594,86       69.594,86         -                  -                  -                  -                  
P 100% -                 -                   -                  -                -                -                -                -                -                 -                -                  -                  -                  0,50                 0,50                 
R 0%
% 51.560,92R$            1,61% 50,00% 50,00%
- -                 -                   -                  -                -                -                -                -                -                 -                -                  -                  -                  25.780,46         25.780,46         

3.197.583,70R$      91.899,95       505.664,68        590.970,87      145.647,89     206.480,04    334.656,35    81.603,84      40.118,11      299.739,46     401.137,82     204.137,70       98.625,03         56.997,15         80.449,08         59.455,73         
3.972.358,23R$      114.167,31      628.187,23        734.163,11      180.938,37     256.510,16    415.743,58    101.376,45    49.838,73      372.366,33     498.333,51     253.600,26       122.521,87       70.807,56         99.941,90         73.861,85         

29 ESTACIONAMENTO ECOPONTO

30 SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS

26 ELÉTRICA VESTIÁRIO

27 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGA ATMOSFÉRICAS-SPDA

28 GUIA, SARJETA,PASSEIO  E MURO DE 
FECHAMENTO ECOPONTO

Valores totais S/BDI
Valores totais C/BDI

25 ELÉTRICA ILUMIMAÇÃO CAMPO

VESTIÁRIO - INSTALAÇÃO 
HIDROSSANITARIA 

23 COBERTURA VESTIÁRIO

24 ENTRADA DE ENERGIA VESTIÁRIO

21 VESTIÁRIO - ESQUADRIAS

22

3.972.358,23R$      114.167,31      628.187,23        734.163,11      180.938,37     256.510,16    415.743,58    101.376,45    49.838,73      372.366,33     498.333,51     253.600,26       122.521,87       70.807,56         99.941,90         73.861,85         
114.167,31      742.354,54        1.476.517,66    1.657.456,03  1.913.966,19  2.329.709,77  2.431.086,22  2.480.924,94  2.853.291,28   3.351.624,79  3.605.225,05    3.727.746,92    3.798.554,48    3.898.496,38    3.972.358,23   

Planejado
Realizado

Fernando Ferreira Lima
Engenheiro civil 

CREA-SP 5070695464

Valores acumulados C/BDI

Legenda:

Valores totais C/BDI


