DATA: 27/05/2024
TABELA DE REFERENCIA
(SEM DESONERAGAO)
CIDADE DE i Objeto: Reforma e Ampliagdo do Campo de Futebol no Parque Planalto S::::I O:S/’:Z:
CARAPICUIBA Recurso: Préprio SIURE 01/24
FDE 04/24
BDI 24,23%
CRONOGRAMA O N A
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$) % ITEM MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
P 100% - - - - - - - - -
1 SERVIGOS PRELIMINARES R 0%
% 106.223.76 3.13% | 100.00% |
- 23,76 - - - - - - -
P 100% - - - - - - - -
2 VESTIARIO - FUNDAGAO R 0%
% 75.031,60 | 2.21% 40,00% 60,00%]
- 30.012,64 45.018,96 - - - - - - - -
P 100% - - - - - - -
3 VESTIARIO - SUPERESTRUTURA R 0%
% 229.750.18 6.77% 30.00% 30.00%| 40.00% |
- - - 68.925,05 68.925,05 91.900,07 - - - - -
P 100% - - - - - - - -
4 VESTIARIO - VEDACOES R 0%
% 200.211,71 | 5.90% 50.00% 50,00%]
- - - - - 100.105,86 100.105,86 - - - -
P 100% - - - - - - - - -
A R 0%
5 VESTIARIO - PISO % 76.552,13 | 2.26% | 100.00%
- - - - - - - 76.552,13 - - -
P 100% - - - - - - - - -
6 VESTIARIO - ESQUADRIAS R 0%
% 47.666,27 | 1.40% 100.00%]
- - - - - - 47.666,27 - - - -
- - P 100% - - - - - - - -
. VESTIARIO INSTALAGOES R 0%
HIDROSSANITARIAS % 72.578.23 2.14% | 50.00% | 50.00%|
- - - - - - - 36.289,11 36.289,11 - -
P 100% - - - - - - - -
8 VESTIARIO - ELETRICA R 0%
% 31.469,61 | 0.93% | 50,00% 50,00%
- - - - - - - 15.734,81 15.734,81 - -
P 100% - N - - N N - - -
9 VESTIARIO - ENTRADA DE ENERGIA R 0%
% 39.245,01 1.16% | 100,00%]
- - - - - - 39.245,01 - - - -
P 100% - N - - N i N - - -
10 COBERTURA VESTIARIO R 0%
% 46.620,33 | 1.37% 100,00%
- - - - - - 46.620,33 - - - -
v 1007 [ - - : - - - -
11 CAMPO- ILUMINAGAO R 0%
% 96.569,71 | 2.85% 20,00% 40,00% 40,00%
- 19.313,94 38.627,89 38.627,89 - - - - - - -
P 100% - N - - N - -
12 ALAMBRADO DE FECHAMENTO DO R 0%
CAMPO % 455.854,66 | 13.43% 40,00% 30,00% 30,00%
- - - - - - 182.341,86 136.756,40 136.756,40 - -
P 100% - N - - N - - -
13 GRADIL DE FECHAMENTO R 0%
% 104.139.11 | 3.07% | 30,00% 70,00%
- - - - 31.241,73 72.897,38 - - - - -
P 100% - N - N - - -
14 DRENAGEM / CAMPO R 0%
% 1.486.913.29 | 43.81% 30,00% 30,00% 40,00%
- 446.073,99 446.073,99 504.765,31 - - - - - - -
B B P 100% - N - - N -
15 DEMOLIGAO E ESCAVAGAO ROTA R 0%
ACESSIVEL/PASSEIO E ARQUIBANCADA [ % 319.789.20 | 9.42% 20,00% 20,00% 30,00%
- - - - - - - 63.957,84 63.957,84 95.936,76
P 100% - N - - N - N - -
16 SERVICOS COMPLEMENTARES R 0%
% 5.595,67 | 0.16% 100,00%
- - - - - - - - - - 5.595,67
Valores totais S/BDI 3.394.210,48 601.624.33 529.720,83 702.318.25 100.166.79 264.903,31 415.979,33 329.290,29 252.738.16 95.936.76 101.532.43
Valores totais C/BDI 4.216.627.68 747.397.90 658.072,19 872.489,97 124.437,20 329.089,38 516.771.13 409.077.33 313.976.61 119.182,24 126.133.74
Valores acumulados C/BDI 747.397.90 1.405.470,09 2.277.960.06 | 2.402.397.26 | 2.731.486.64 | 3.248.257.76 | 3.657.335.09 | 3.971.311.70 | _ 4.090.493.94 4.216.627.68
Legenda:
Planejado
Realizado
Fernando Ferreira Lima
Engenheiro civil
CREA-SP 5070695464




