DATA: 31/07/2024
TABELA DE REFERENCIA
(SEM DESONERAGAO)
CIDADE DE i Objeto: Reforma e Ampliagdo do Campo de Futebol no Parque Planalto S::::I O:S/’:Z:
CARAPICUIBA Recurso: Préprio SIURE 01/24
FDE 04/24
BDI 24,23%
CRONOGRAMA O NAN
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$) % ITEM MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
P 100% - - - - - - - - -
1 SERVIGOS PRELIMINARES R 0%
% 106.223.76 3.06% | 100.00% |
- 23,76 - - - - - - -
P 100% - - - - - - - -
2 VESTIARIO - FUNDAGAO R 0%
% 75.031,60 | 2.16% 40,00% 60,00%]
- 30.012,64 45.018,96 - - - - - - - -
P 100% - - - - - - -
3 VESTIARIO - SUPERESTRUTURA R 0%
% 229.750.18 6.63% 30.00% 30.00%| 40.00% |
- - - 68.925,05 68.925,05 91.900,07 - - - - -
P 100% - - - - - - - -
4 VESTIARIO - VEDACOES R 0%
% 200.211.71 | 5.77% 50.00% 50,00%]
- - - - - 100.105,86 100.105,86 - - - -
P 100% - - - - - - - - -
A R 0%
5 VESTIARIO - PISO % 76.552,13 | _2.21% | 100.00%
- - - - - - - 76.552,13 - - -
P 100% - - - - - - - - -
6 VESTIARIO - ESQUADRIAS R 0%
% 47.666,27 | 1.37% 100.00%]
- - - - - - 47.666,27 - - - -
- - P 100% - - - - - - - -
. VESTIARIO INSTALAGOES R 0%
HIDROSSANITARIAS % 72.578.23 2.09% | 50.00% | 50.00%|
- - - - - - - 36.289,11 36.289,11 - -
P 100% - - - - - - - -
8 VESTIARIO - ELETRICA R 0%
% 31.469,61 | 0.91% | 50,00% 50,00%
- - - - - - - 15.734,81 15.734,81 - -
P 100% - N - - N N - - -
9 VESTIARIO - ENTRADA DE ENERGIA R 0%
% 39.245,01 1.13% | 100,00%]
- - - - - - 39.245,01 - - - -
P 100% - N - - N i N - - -
10 COBERTURA VESTIARIO R 0%
% 46.620,33 | 1,34% 100,00%
- - - - - - 46.620,33 - - - -
v 1007 [ - - : - - - -
11 CAMPO- ILUMINAGAO R 0%
% 96.569,71 | 2.79% 20,00% 40,00% 40,00%
- 19.313,94 38.627,89 38.627,89 - - - - - - -
P 100% - N - - N - -
12 ALAMBRADO DE FECHAMENTO DO R 0%
CAMPO % 455.854,66 | 13.15% 40,00% 30,00% 30,00%
- - - - - - 182.341,86 136.756,40 136.756,40 - -
P 100% - N - - N - - -
13 GRADIL DE FECHAMENTO R 0%
% 104.139.11 | 3.00% | 30,00% 70,00%
- - - - 31.241,73 72.897,38 - - - - -
P 100% - N - N - - -
14 DRENAGEM / CAMPO R 0%
% 1.560.154,06 | 44.99% 30,00% 30,00% 40,00%
- 468.046,22 468.046,22 624.061,63 - - - - - - -
B B P 100% - N - - N -
15 DEMOLIGAO E ESCAVAGAO ROTA R 0%
ACESSIVEL/PASSEIO E ARQUIBANCADA [ % 319.789.20 | 9.22% 20,00% 20,00% 30,00%
- - - - - - - 63.957,84 63.957,84 95.936,76
P 100% - N - - N - N - -
16 SERVICOS COMPLEMENTARES R 0%
% 5.595,67 | 0.16% 100,00%
- - - - - - - - - - 5.595,67
Valores totais S/BDI 3.467.451,26 623.596.56 551.693,06 731.614.57 100.166.79 264.903,31 415.979,33 329.290,29 252.738.16 95.936.76 101.532.43
Valores totais C/BDI 4.307.614,69 774.694,00 685.368,29 908.884,77 124.437,20 329.089,38 516.771.13 409.077.33 313.976.61 119.182,24 126.133.74
Valores acumulados C/BDI 774.694.00 1.460.062.30 2.368.947.07 | 2.493.384.27 | 2.822.473.65 | 3.339.244.78 | 3.748.322,11 | 4.062.298.72 | _ 4.181.480.95 4.307.614.69
Legenda:
Planejado
Realizado
Fernando Ferreira Lima
Engenheiro civil
CREA-SP 5070695464




