
                     

Objeto: Reforma e Ampliação do Campo de Futebol no Parque Planalto
Recurso: Próprio

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10
P 100% 1,00                 -                     -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                  -                     
R 0%
% 106.223,76          3,06% 100,00%
- 106.223,76       -                     -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                  -                     
P 100% 0,40                 0,60                   -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                  -                     
R 0%
% 75.031,60            2,16% 40,00% 60,00%
- 30.012,64         45.018,96           -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                  -                     
P 100% -                  -                     0,30                  0,30                0,40               -                 -                 -                 -                  -                     
R 0%
% 229.750,18          6,63% 30,00% 30,00% 40,00%
- -                  -                     68.925,05         68.925,05        91.900,07       -                 -                 -                 -                  -                     
P 100% -                  -                     -                   -                 0,50               0,50               -                 -                 -                  -                     
R 0%
% 200.211,71          5,77% 50,00% 50,00%
- -                  -                     -                   -                 100.105,86      100.105,86      -                 -                 -                  -                     
P 100% -                  -                     -                   -                 -                 -                 1,00               -                 -                  -                     
R 0%
% 76.552,13            2,21% 100,00%
- -                  -                     -                   -                 -                 -                 76.552,13       -                 -                  -                     
P 100% -                  -                     -                   -                 -                 1,00               -                 -                 -                  -                     
R 0%
% 47.666,27            1,37% 100,00%
- -                  -                     -                   -                 -                 47.666,27       -                 -                 -                  -                     
P 100% -                  -                     -                   -                 -                 -                 0,50               0,50               -                  -                     
R 0%
% 72.578,23            2,09% 50,00% 50,00%
- -                  -                     -                   -                 -                 -                 36.289,11       36.289,11       -                  -                     
P 100% -                  -                     -                   -                 -                 -                 0,50               0,50               -                  -                     
R 0%
% 31.469,61            0,91% 50,00% 50,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 VESTIÁRIO - FUNDAÇÃO

4 VESTIÁRIO - VEDACÕES

5 VESTIÁRIO - PISO

6 VESTIÁRIO  - ESQUADRIAS

7 VESTIÁRIO  INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

8

DATA: 31/07/2024

VESTIÁRIO - ELÉTRICA

3 VESTIÁRIO - SUPERESTRUTURA

SINAPI 04/24

CDHU 193
SIURB 01/24

FDE 04/24

TABELA DE REFERÊNCIA 
(SEM DESONERAÇÃO)

BDI  24,23%

% 31.469,61            0,91% 50,00% 50,00%
- -                  -                     -                   -                 -                 -                 15.734,81       15.734,81       -                  -                     
P 100% -                  -                     -                   -                 -                 1,00               -                 -                 -                  -                     
R 0%
% 39.245,01            1,13% 100,00%
- -                  -                     -                   -                 -                 39.245,01       -                 -                 -                  -                     
P 100% -                  -                     -                   -                 -                 1,00               -                 -                 -                  -                     
R 0%
% 46.620,33            1,34% 100,00%
- -                  -                     -                   -                 -                 46.620,33       -                 -                 -                  -                     
P 100% 0,20                 0,40                   0,40                  -                 -                 -                 -                 -                 -                  -                     
R 0%
% 96.569,71            2,79% 20,00% 40,00% 40,00%
- 19.313,94         38.627,89           38.627,89         -                 -                 -                 -                 -                 -                  -                     
P 100% -                  -                     -                   -                 -                 0,40               0,30               0,30               -                  -                     
R 0%
% 455.854,66          13,15% 40,00% 30,00% 30,00%
- -                  -                     -                   -                 -                 182.341,86      136.756,40      136.756,40      -                  -                     
P 100% -                  -                     -                   0,30                0,70               -                 -                 -                 -                  -                     
R 0%
% 104.139,11          3,00% 30,00% 70,00%
- -                  -                     -                   31.241,73        72.897,38       -                 -                 -                 -                  -                     
P 100% 0,30                 0,30                   0,40                  -                 -                 -                 -                 -                 -                  -                     
R 0%
% 1.560.154,06       44,99% 30,00% 30,00% 40,00%
- 468.046,22       468.046,22          624.061,63        -                 -                 -                 -                 -                 -                  -                     
P 100% -                  -                     -                   -                 -                 -                 0,20               0,20               0,30                 0,30                    
R 0%
% 319.789,20          9,22% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
- -                  -                     -                   -                 -                 -                 63.957,84       63.957,84       95.936,76        95.936,76            
P 100% -                  -                     -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                  1,00                    
R 0%
% 5.595,67              0,16% 100,00%
- -                  -                     -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                  5.595,67             

3.467.451,26     623.596,56       551.693,06          731.614,57        100.166,79      264.903,31      415.979,33      329.290,29      252.738,16      95.936,76        101.532,43          
4.307.614,69     774.694,00       685.368,29          908.884,77        124.437,20      329.089,38      516.771,13      409.077,33      313.976,61      119.182,24       126.133,74          

774.694,00       1.460.062,30       2.368.947,07     2.493.384,27   2.822.473,65   3.339.244,78   3.748.322,11   4.062.298,72   4.181.480,95    4.307.614,69     

Planejado
Realizado

11 CAMPO- ILUMINAÇÃO 

16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Valores acumulados C/BDI

Legenda:

Valores totais S/BDI
Valores totais C/BDI

GRADIL DE FECHAMENTO 

14 DRENAGEM / CAMPO

15 DEMOLIÇÃO E ESCAVAÇÃO ROTA 
ACESSIVEL/PASSEIO E ARQUIBANCADA

9 VESTIÁRIO - ENTRADA DE ENERGIA

10 COBERTURA VESTIÁRIO

12 ALAMBRADO DE FECHAMENTO DO 
CAMPO 

13

Fernando Ferreira Lima
Engenheiro civil 

CREA-SP 5070695464


