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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

931039

1

↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19

F Linha 1. SERVIÇOS PRELIMINARES  286.946,61 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 2. PRÉDIO CABINE DE TRANSMISSÃO  224.177,91 % Período: 15,65% 17,53% 28,59% 20,26% 17,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 3. REFORMA DOS VESTIÁRIOS - CAMPO  149.070,74 % Período: 1,91% 36,38% 38,32% 22,17% 1,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 4. PISTA DE CORRIDA  307.681,39 % Período: 0,00% 0,00% 29,91% 0,00% 70,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 5. ALAMBRADO  187.032,00 % Período: 18,05% 0,00% 81,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 6. DRENAGEM  294.354,92 % Período: 82,09% 10,60% 0,00% 0,00% 7,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 7. COBERTURA ARQUIBANCADA  473.448,57 % Período: 98,95% 0,00% 1,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 8. ESTACIONAMENTO  38.735,48 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada
F

F %: 54,49% 6,36% 18,94% 4,00% 16,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F Repasse: 832.571,81 97.160,01 289.378,60 61.131,16 247.758,42 - - - - - 

F Período: Contrapartida: 236.175,57 27.561,37 82.088,00 17.341,07 70.281,61 - - - - - 

F Outros: - - - - - - - - - - 

F Investimento: 1.068.747,38 124.721,38 371.466,60 78.472,23 318.040,03 - - - - - 

F %: 54,49% 60,85% 79,78% 83,79% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

F Repasse: 832.571,81 929.731,82 1.219.110,42 1.280.241,58 1.528.000,00 1.528.000,00 1.528.000,00 1.528.000,00 1.528.000,00 1.528.000,00 

F Acumulado: Contrapartida: 236.175,57 263.736,94 345.824,94 363.166,01 433.447,62 433.447,62 433.447,62 433.447,62 433.447,62 433.447,62 

F Outros: - - - - - - - - - - 

F Investimento: 1.068.747,38 1.193.468,76 1.564.935,36 1.643.407,59 1.961.447,62 1.961.447,62 1.961.447,62 1.961.447,62 1.961.447,62 1.961.447,62 

F

F

F Local Responsável Técnico

F Nome: Ricardo Fernandes Amaral Couto 

F CREA/CAU: 5069199379

F Data ART/RRT: 

quinta-feira, 1 de agosto de 2024

NÃO DESONERADO

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Carapicuíba 0

Carapicuíba/SP

FI
LT
R
O

1083.956-31

Níveis a Exibir 

no 

Cronograma:

Total:    R$ 1.961.447,62

Falta distribuir:

Item Descrição

MENU 
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