
DATA: 09/01/2025

Item Descrição Valores Totais (R$) Mês 1 Mês 2

Parcela (%) 58,52% 41,48%
Parcela (R$) 118.315,36R$            83.876,54R$                 

Acumulado (%) 58,52% 100,00%
Acumulado (R$) 118.315,36R$            202.191,91R$               

Parcela (%) 100,00% 0,00%
Parcela (R$) 63.717,65R$              

Acumulado (R$) 63.717,65R$              
Parcela (%) 45,00% 55,00%
Parcela (R$) 35.210,97R$              43.035,63R$                  

Acumulado (R$) 35.210,97R$              78.246,60R$                  
Parcela (%) 30,00% 70,00%
Parcela (R$) 16.090,63R$              37.544,80R$                  

Acumulado (R$) 16.090,63R$              53.635,43R$                  
Parcela (%) 50,00% 50,00%

Acumulado (%) 3.296,11R$                3.296,11R$                    

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

SETOR DE PROJETOS

4.0 EQUIPAMENTOS AUXILIARES 6.592,23R$                     

2.0 DEMOLIÇÃO 78.246,60R$                   

3.0 DESTINAÇÃO FINAL 53.635,43R$                   

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

0

RECURSO: PRÓPRIO 
ENDEREÇO: RUA METODISTA, 50 - JARDIM BEATRIZ - CARAPICUÍBA - SP - 06365-347

DEMOLIÇÃO DE CASA NA RUA METODISTA NO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA

202.191,91R$                 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 63.717,65R$                   

Acumulado (%) 3.296,11R$                3.296,11R$                    
Acumulado (R$) 3.296,11R$                6.592,23R$                    

CREA-SP 5069199379

4.0 EQUIPAMENTOS AUXILIARES 6.592,23R$                     

Ricardo Fernandes Amaral Couto
Engenheiro Civil
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