CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

CIDADEDE
CARAPICUIBA

OBJETO: AQU];SICI'-'\O E IMPLEMENTAGAO DO SISTEMA DE CLIMATIZAGCAO NO MUNICiPIO DE CARAPICUIBA
RECURSO: PROPRIO
ENDERECO: RUA SERRA MAILAISKI, CARAPICUIBA- SP.

Descriminacgdo dos Servicos Perioglo de Execucao: 3 meses . TOTAL (R$)
1°MES 2°MES 3°MES

1. QUADROS E CABEAMENTO R$ 584.090,230
R$ 194.696,74
2. VENTILACAO R$ 51.098,89
R$ 17.032,96
3. REPAROS, CONSERVACOES E COMPLEMENTOS R$ 768.196,40
R$ 256.065,47 | R$ 256.065,47 | R$ 256.065,47
4. REDE FRIGORIGENA R$ 321.816,53
R$ 321.816,53
5. APARELHO CONDICIONADOR DE AR R$ 1.001.776,72
R$ 333.925,57
6. EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA VRF AR CONDICIONADO R$ 1.143.203,87
R$ 381.067,96 | R$ 381.067,96 381.067,96
7. ENTRADA DE ENERGIA R$ 254.384,16
R$ 254.384,16
8. DUTOS E ACESSORIOS R$ 806.497,65
R$ 268.832,55 268.832,55 268.832,55
9. BASES R$ 19.895,76
R$ 19.895,76
Subtotal R$ 1.793.333,54 | R$ 1.706.005,41 | R$ 1.451.621,25 | R$ 4.950.960,21
BDI 25% R$ 448.333,39 | R$ 426.501,35 | R$ 362.905,31 | R$ 1.237.740,05
TOTAL GERAL R$ 2.241.666,93 | R$  2.132.506,77 | R$¢  1.814.526,57 | R$ 6.188.700,26
TOTAL PERCENTUAL 36,22% 34,46% 29,32%
TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO 36,22% 70,68% 100,00%
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