

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
REGIONAL/SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM  
MUNICÍPIOS E ENTIDADES  
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO  
COM MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO: CARAPICUÍBA

DATA BASE  
01/08/2022

Obejeto: Construção do Centro  
de Atenção Psicossocial - CAPS  
Infantil

PRAZO PROPOSTO  
INÍCIO: data da assinatura do convenio  
Final: 720 dias apatir da data da assinatura do  
convenio

ITEMS	SERVIÇOS	UNIDADE	1º ETAPA		2º ETAPA		3º ETAPA		TOTAL	
			PERÍODO 60 DIAS		PERÍODO 330 DIAS		PERÍODO 330 DIAS			
			Prazo de liberação: 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	Prazo de liberação: 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 300 DIAS	Prazo de liberação: 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 300 DIAS		
		M³ x Km	2.872,31		2.872,31		2.872,31	8.616,92		
1	SERVICOS PRELIMINARES	R\$	R\$	111.757,66	R\$	101.832,92	R\$	101.832,92	R\$	335.272,99
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	M³ x Km		39.366,25		-		-		39.366,25
		R\$	R\$	260.469,84	R\$	-	R\$	-	R\$	260.469,84
3	FUNDAÇÃO	KG		1.000,00		579,00		-		1.579,00
		R\$	R\$	377.772,50	R\$	332.275,94	R\$	-	R\$	710.048,44
4	ESTRUTURA	KG		-		2.592,00	R\$	-		2.592,00
		R\$	R\$	-	R\$	705.736,62	R\$	-	R\$	705.736,62
5	TELHAMENTO	KG		-		592,19		2.000,00		2.592,19
		R\$	R\$	-	R\$	99.894,44	R\$	365.855,48	R\$	465.749,92
6	VEDOS	M²		-		-		1.263,08		1.263,08
		R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	252.654,45	R\$	252.654,45
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	M²		-		-		323,77		323,77
		R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	11.789,02	R\$	11.789,02
8	REVESTIMENTOS	M²		-		-		2.629,02		2.629,02
		R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	847.629,44	R\$	847.629,44
9	FORROS	M²		-		-		756,35		756,35
		R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	144.080,92	R\$	144.080,92
10	ESQUADRIAS	M²		-		-		314,37		314,37
		R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	403.189,10	R\$	403.189,10
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	M		-		-		4.400,00		4.400,00
		R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	748.669,67	R\$	748.669,67
12	PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA	M		-		-		450,00		450,00
		R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	69.020,67	R\$	69.020,67
13	REDE DE DADOS E CFTV	M		-		-		2.800,00		2.800,00
		R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	293.582,60	R\$	293.582,60
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	M		-		-		321,00		321,00
		R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	284.932,96	R\$	284.932,96
15	COMBATE A INCÊNDIO	M		-		-		137,00		137,00
		R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	101.940,67	R\$	101.940,67
16	INSTALAÇÃO DE GÁS	M		-		-		8,00		8,00
		R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	9.396,78	R\$	9.396,78
17	CLIMATIZAÇÃO	KG		-		-		1.405,00		1.405,00
		R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	393.238,95	R\$	393.238,95
18	ÁREA EXTERNA	KG		-		-		1.478,00		1.478,00
		R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	826.645,38	R\$	826.645,38

RECURSO ESTADUAL	R\$	750.000,00	R\$	750.000,00	R\$	1.000.000,00	R\$	2.500.000,00
RECURSO PRÓPRIO	R\$	-	R\$	489.739,92	R\$	3.854.459,01	R\$	4.364.048,41
TOTAL	R\$	750.000,00	R\$	1.239.739,92	R\$	4.854.459,01	R\$	6.864.048,41

Engenheiro Civil