CAIT. A

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo ‘

oGU #PUBLICO
N® OPERA@AO |H° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRM}.E\O DO LOTE ‘
1074.443-31/12020 908571/2020 | PREFEITURA DE CARAPICUIBA Antonic Fausiing - Fase 2
1 2 3 4 5 L] T 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
| 14/21 12121 01122 02122 0322 04722 D522 06/22 07/22 03/22 0922 10/22
|1 Antonio Faus 300560041 | % Seriodo’ | 1073% | 29.27%
[T1.  PLACA DE OBRA E031,36 | % Peniodo: | 100.00%
|12. INFRAESTRUTURA 718.804,85 | % Periodo: | 100,00%
[137  PAVIMENTACAD 217105833 | % Periodo: | BO,00% 40.00%
|1.4_ TRANSPORTE 11261587 | % Periodo: | 90,00% 10,00%
[
Total: RS 3.005.600,41 %:| 7073%] 2907%
Repasse: | 1.341835,11 | 570 520,80
Periada: Contrapartida: | 784.080.38 | 200.164.03
Oufros: - =
Investimento: | 242591549 | 879.684.92
% 70.73%|  100,00%
Repasse: | 1.341.835,11 | 1.912.356,00
Acumubado: Conirapariida: | 764.080.38 | 1.083.2¢4.41
Outros: - -
Investimento: | 212591549 | 3.005.600,41

CARAPICUIBA
Local

quinta-feira, 9 de dezembro de 2021
Data
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Responsavel TEcnico

Home: CINTHIA HARUMI SICITO
CREACALL 5061006491-91
ART/RRT: 28027330211122760



