CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CAIXA oo

Grau de Sigilo

#PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
1073.093-99/2020 906191/2020 | PREFETURA DE CARAPICUIBA REMODELACAO VIARIA DO COMPLEXO SENNINHA-LOTE2 |0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
tem Descrigio Valor (R$) | Parcelas:
09/21 10121 11121 12121 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22
% Periodo: . 25%
Servigos preliminares 23.376,26 | % Periodo: [
[1.2  INFRAESTRUTURA 972.989,25 | % Periodo- || 100,00%
[13.  PAVIMENTACAO 1.879.792,20 | % Periodo: || _|_40,00%
[14.  TRANSPORTE 278.837,06 | % Periodo: | =
L
Total: R$ 3.154.994,77 %l 71,75% 28,25%

Repasse: | 1.928 13840 | 693.029,60

Periodo: Contrapartida: | 335.520,96 | 198.305,81

Outros: - -
Investimento: | 2.263.659,36 | 891.335,41
Yo- 71,75%| 100,00%

Repasse: | 1.928.13840 | 2.621.168,00

Acumulado: Contrapartida: | 335.520,96 | 533.826,77

Outros: = =

Investimento: | 2.263.659,36 | 3.154.994,77

SOwetia o Bouske

CARAPICUIBA
Local

terca-feira, 30 de novembro de 2021
Data

PhMv3.0.4

Responsavel Técnico
Nome: CINTIA HARUMI SICITO
CREA/CAU: 5061006491-SP

ART/RRT: 28027230211122760



