
DATA BASE

24/09/2021

Prazo de 

liberação: 15 dias 

após a liberação 

do convenio

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 45 

DIAS

Prazo de liberação: 

30 dias após a 

conclusão da etapa

PRAZO DE EXECUÇÃO 

300 DIAS

Prazo de 

liberação: 30 dias 

após a conclusão 

da etapa

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 300 

DIAS

M2

R$

M²

R$

KG

R$

M

R$

M

R$

M2

R$

UNIDADE

R$

M2

R$

M2

R$

M2

R$

CREA: 5070185958

MUNICÍPIO:       CARAPICUÍBA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL/SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM 

MUNICÍPIOS E ENTIDADES

SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO 

COM MUNICIPIOS 

Obejeto: Ginásio poliesportivo 

Ayrton Senna 

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convenio 

Final: 720 dias apatir da data da 

assinatura do convenio

ITENS SERVIÇOS UNIDADE

1º ETAPA 2º ETAPA 3º ETAPA

TOTAL

PERIODO 60 DIAS PERIODO 330 DIAS PERIODO 330 DIAS

3 ESQUADRIAS
195,42                                           1.235,46                                               -                                                

299,38                         

 R$                                207.813,65  R$                                                    -    R$                                             -   207.813,65R$               
1 SERVIÇOS INICIAIS 

                                           299,38                                                          -   

2 COBERTURA 
                                        2.406,19 

1.430,88                      

 R$                                126.234,49  R$                                       798.087,26  R$                                             -   924.321,75R$               

                                                         -                                                     -   2.406,19                      

 R$                                985.951,86  R$                                                    -    R$                                             -   985.951,86R$               

 ENGENHEIRO CIVIL

TOTAL 1.320.000,00R$                             1.320.000,00R$                                     2.116.437,33R$                             

1.320.000,00R$                                     1.760.000,00R$                             

4.756.437,33R$          

Engº Kenhiti Sicito

4.400.000,00R$          

RECURSO PRÓPRIO -R$                                              -R$                                                      356.437,33R$                                356.437,33R$              

RECURSO ESTADUAL 1.320.000,00R$                             

10 SERVIÇOS FINAIS

                                                         -   

                                                  -                                                  2.761,04                                         2.221,16 

7 INCENDIO 

8 CASA DO CASEIRO 

9 ESTACIONAMENTO 

4 HIDRAULICA

5 ELETRICA

6 REVESTIMENTOS
 R$                                             -   

 R$                                       346.163,44 

 R$                             1.300.707,13 

                                                  -                                           8.948,60 8.948,60                      

4.982,20                      

 R$                                             -    R$                                278.476,62 624.640,06R$               

498,50                         

 R$                                             -    R$                                       175.749,30 175.749,30R$               

 R$                                             -    R$                                                    -    R$                                    8.057,59 8.057,59R$                   

                                                  -                                                23,00 23,00                           

1.300.707,13R$            

                                                  -                                                            -                                           1.320,18 1.320,18                      

 R$                                             -    R$                                                    -    R$                                  37.728,20 37.728,20R$                 

                                                  -                                                            -                                              132,29 132,29                         

 R$                                             -    R$                                                    -    R$                                174.850,90 174.850,90R$               

                                                  -                                                            -                                           6.934,50 6.934,50                      

 R$                                             -    R$                                                    -    R$                                316.616,89 316.616,89R$               
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