Prefeitura de Carapicuiba

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

CIDADE DE

CARAPICUIBA

_ DATA BASE
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL/SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIO:  CARAPICUIBA 30/09/2021
MUNICIPIOS E ENTIDADES
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO
COM MUNICIPIOS
Obejeto: Reforma Centro de
Eventos Municipal
10 ETAPA 20 ETAPA 30 ETAPA
PERIODO 60 DIAS PERIODO 330 DIAS PERIODO 330 DIAS
ITENS SERVICOS UNIDADE Prazo de - = . Prazo de TOTAL
¢ liberacdo: 15 dias ExPERcAuZé)Ac[))E45 Przzoo d‘?:;'gsgzgaao' PRAZO DE EXECUCAO | liberacdo: 30 dias EXEEGE%OD';OO
apos a liberacao ~ 300 DIAS apos a conclusao
. DIAS conclusao da etapa DIAS
do convenio da etapa
M2 20,00 20,00
1 |SERVICOS INICIAIS
R$ R$ 34.843,33 R$ 34.843,33
i UNIDADE 13,00 13,00
2 |DEMOLICAOQ
R$ R$ 16.667,64 R$ 16.667,64
) M2 2.960,15 2.960,15
3 |VEDACAO
R$ R$ 728.681,03 R$ 728.681,03
M2 2.786,71 366,48 3.153,19
4 |COBERTURA
R$ R$ 719.808,00 | R$ 94.661,37 R$ 814.469,37
M2 1.681,89 1.681,89
5 |PISO
RS R$ 698.890,98 R$ 698.890,98
M2 1.954,59 1.954,59
6 |REVESTIMENTO
RS R$ 398.301,54 R$ 398.301,54
ELEMENTOS METALICOS RS$ RS 308.146,11 | R$ 156.195,96 | R$ 464.342,07
M2 4.691,28 4.691,28
8 |PINTURA
RS R$ 252.420,66 | R$ 252.420,66
i , C) 13,00 13,00
9 |INSTALACOES ELETRICAS
RS R$ 758.645,38 | R$ 758.645,38
HIDRAULICAS RS RS 163.306,80 | R$ 163.306,80
., |DETECCAO, COMBATE E M 295,60 295,60
PREVENGAO A INCENDIO RS RS 291.550,03 | R$ 291.550,03
. |servicos M2 3.153,19 3.153,19
COMPLEMENTARES RS RS 157.057,32 | R$ 157.057,32
M3 471,90 471,90
13 |[ESTACIONAMENTO
RS R$ 1.009.540,87 | R$ 1.009.540,87
RECURSO ESTADUAL R$ 1.500.000,00 @ R$ 1.500.000,00 @ R$ 2.000.000,00 | R$ 5.000.000,00
RECURSO PROPRIO R$ - RS - R$ 788.717,03 | R$ 788.717,03
TOTAL R$ 1.500.000,00 @ R$ 1.500.000,00 @ R$ 2.788.717,03 | R$ 5.788.717,03
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