CAI{A

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

OoGU #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
1073.093-99/2020 906191/2020 | PREFEITURA DE CARAPICUIBA REMODELAQAO VIARIA DO COMPLEXO SENNINHA - LOTE2 |0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigcdo Valor (R$) | Parcelas:
08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22
1. Antonio faustino fase 1 8.154.994,77 | % Periodo: [ 71,75% 28,25%
|1.1. Servicos preliminares 23.376,26 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. INFRAESTRUTURA 972.989,25 | % Periodo: | 100,00%
[1.3. PAVIMENTACAO 1.879.792,20 | % Periodo: | 60,00% 40,00%
|1.4. TRANSPORTE 278.837,06 | % Periodo: 50,00% 50,00%
L
Total: R$3.154.994,77 %: 71,75% 28,25%
Repasse: | 1.928.138,40 | 693.029,60
Periodo: Contrapartida: | 335.520,96 | 198.305,81
Qutros: - -
Investimento: | 2.263.659,36 | 891.335,41
%: 71,75% 100,00%
Repasse: | 1.928.138,40 | 2.621.168,00
Acumulado: Contrapartida: | 335.520,96 | 533.826,77
Qutros: - -
Investimento: | 2.263.659,36 | 3.154.994,77

CARAPICUIBA

Local

quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022

Data

PMv3.0.4

Responséavel Técnico

Nome: KENHITI SICITO
CREA/CAU: 0600428245-SP
ART/RRT: 28027230210891419

KENHITESICITO

Engenheiro Civil - CREA N° 0600.428.215
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