Prefeitura de Carapicuiba

CIDADE DE

i} CARAPICUIBA DATA BASE
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO LUl Sldlild US UESSHIVUIVIITIENILW Ul vdl IV
MUNICIPIOS E ENTIDADES
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO
COM MUNICIPIOS
Obejeto: Ampliacao Ginasio
Ayrton Senna
1° ETAPA 20 ETAPA 3° ETAPA
PERIODO 60 DIAS PERIODO 330 DIAS PERIODO 330 DIAS
ITENS SERVICOS UNIDADE | _ Prazode PRAZO DE Prazo de liberacdo: |~ Prazode PRAZO DE TOTAL
Ilbellfagao_. 15 dlas EXECUCAO 45 30 dias apés a PRAZO DE EXECUCAO Ilbe,ragao. 30 dLas EXECUCAO 300
apos a liberacao ~ 300 DIAS apos a conclusao
DIAS conclusao da etapa DIAS
da etapa da etapa
M2 714,56 - - 714,56
1 |SERVICOS INICIAIS
RS R$ 43.443,22 | R$ - R$ - | R$ 43.443,22
_ M2 714,56 - - 714,56
2 |MOVIMENTACAO DE TERRA
RS R$ 44.201,19 | R$ - R$ - | R$ 44.201,19
_ KG 1.392,00 - - 1.392,00
3 |FUNDACAO
RS R$ 116.601,71 | R$ - R$ - | R$ 116.601,71
M2 1.278,00 767,38 - 2.045,38
4 |SUPRAESTRUTURA
RS R$ 545.753,89 | R$ 327.697,41 | R$ - | R$ 873.451,30
, M2 - 1.323,11 - 1.323,11
5 |ALVENARIA E DIVISORIAS
RS R$ - | R$ 138.373,24 | R$ - | R$ 138.373,24
M2 - 1.120,15 - 1.120,15
6 |PISO
RS R$ - | R$ 110.433,30 | R$ - | R$ 110.433,30
M2 - 2.297,22 - 2.297,22
7 |REVESTIMENTO
RS R$ - | R$ 261.453,91 | R$ - | R$ 261.453,91
M2 - 119,40 - 119,40
8 |ESQUADRIAS
RS R$ - | R%$ 306.810,92 | R$% - | R$ 306.810,92
M2 - | - 6.023,00 9.278,89 3.255,89
9 |PINTURA
RS R$ - | -R$ 394.768,78 | R$ 608.171,36 | R$ 213.402,58
_ M2 - - 482,60 482,60
10 |IMPERMEABILIZACAO
RS R$ - R$ - | R$ 24.889,56 | R$ 24.889,56
_ , M - - 1.723,92 1.723,92
11 |INSTALACAO ELETRICA
RS R$ - R$ - | R$ 226.575,85 | R$ 226.575,85
_ , M - - 399,46 399,46
12 |INSTALACAO HIDRAULICA
RS R$ - R$ - | R$ 129.272,14 | R$ 129.272,14
COMPLEMENTARES RS RS - | RS - | RS 167.155,25 | R$ 167.155,25
KG - - 5.860,16 5.860,16
14 |COBERTURA
RS R$ - R$ - | R%$ 334.180,26 | R$ 334.180,26
A UNIDADE - - 23,00 23,00
15 |SISTEMA DE INCENCIO
RS R$ - R$ - | R%$ 680.210,89 | R$ 680.210,89
M3 - - 918,90 918,90
16 |PISCINA
R$ R$ - | R$ - | R$ - | R$ _
RECURSO ESTADUAL R$ 750.000,00 RS 750.000,00 RS 1.000.000,00 | RS 2.500.000,00
RECURSO PROPRIO R$ - R$ - R$ 1.170.455,31 | R$ 1.170.455,31
TOTAL R$ 750.000,00 RS 750.000,00 RS 2.170.455,31 | R$ 3.670.455,31

Eng® Kenhiti Sicito
ENGENHEIRO CIVIL

Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas, Carapicuiba — SP| CEP: 06310-030, Brasil

CREA: 5070185958

sduh@carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5539




