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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PERIODO 10 MES 20 MEs 30 MES 4°MES 50 MES 69MES 70 MES 80 MEs 90 MES 100 Més 110 MES 120 Més
DIAS ACUMULADOS 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360
SERVICO VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR
1.1 - 37.442 37.442 37.442 37.442 37.442 37.442 37.442 37.442 37.442 37.442 37.442 37.442
ADMINISTRAGAO LOCAL
12
CANTEIRO DE OBRAS
1.3.1
SERVICOS PRELIMINARES
13.2 -
FUNDACOES
133
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
13.4 ~
VEDACOES
PISOS E REVESTIMENTOS
1.3.6 40.904 - - - - -
COBERTURA _
13.7 - i - 140.628 140.628 140.628 - - - - -
INSTALACOES ELETRICAS
1.3.8 ~ . - 27.624 - - - -
INSTALACGES HIDROSSANITARIAS _
1.3.9 - - - - - - -
ESQUADRIAS
1.3.10 - - - - 142.520 142.520 142.520 142.520
SERVICOS COMPLEMENTARES
13.11 - - - - - - - -
SERVICOS FINAIS
1.4 |GERENCIAMENTO E DETALHAMENTOS DOS 33.764
f PERCENTUAL ACUMULADO 4,4% 9,5% 12,5% 27,5% 45,2% 62,6% 71,1% 75,4% 78,7% 88,1% 97,6% 100,0%
N
Q RECURSO ESTADUAL R$ 540.000,00 [ R$  540.000,00 [ R$ ~ 240.000,00 | R$  240.000,00 | R$  240.000,00 - - - - - - -
Cc
E | RECURSO PROPRIO R$ 265.063,78 | R$  392.243,61 | R$  370.227,00 | R$  328.041,83 | R$  396.570,02 | R$ 112.419,54 | R$ 112.419,54 | R$  132.752,58 [ R$ 186.411,29 | R$ 186.411,71 | R$ 186.412,56 | R$  192.445,45
I
R
o VALOR TOTAL R$ 265.063.78 | R$ 657.307,39 | R$ 1.027.534,39 | R$ 1.355.576,22 | R$ 1.752.146,24 | R$ 1.864.565,78 | R$ 1.976.985,32 | R$ 2.109.737,90 | R$ 2.296.149,19 | R$ 2.482.560,90 | R$ 2.668.973,46 | R$ 2.861.418,91




