GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

DATA BASE
SECREATARIA DE DESENVQLVIMENTO REGIONAL /SUBSECRETARIA DE MUNICIPIO:  CARAPICUIBA
CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES 01/01/2022
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM
. . . PRAZO PROPOSTO
Obejeto: Obra de’Pa_wment?gao e INICIO: data da assinatura do convenio
recapeamento asfaltico de diversas
ruas do municipio de carapicuiba Final: 720 dias apatir da data da assinatura do convenio
1° ETAPA 20 ETAPA 3° ETAPA 4° ETAPA
PERIODO 60 DIAS PERIODO 220 DIAS PERIODO 220 DIAS PERIODO 220 DIAS
ITENS SERVICOS UNIDADE i 30: - i 30: - i 30: - i 30: TOTAL
¢ Erazo (’tle Ilberagao; 30 PRAZO DE EXECUCAO 30 Erazo (’tle Ilberagao; 30 PRAZO DE EXECUCAO Prazo gle I|beragaoL 30 PRAZO DE EXECUCAO Prazo gle I|beragaoL 30 PRAZO DE
dias apds a conclusdo da dias apds a conclusdo da dias apds a conclusdo da dias apds a conclusdo da EXECUCAO 190
DIAS 190 DIAS 190 DIAS
etapa etapa etapa etapa DIAS
UNXMES 2,00 1,00 1,00 1,00 5,00
1 |SERVIGCOS PRELIMINARES
R$ R$ 6.170,07 | R$ 6.170,07 | R$ 6.170,07 | R$ 6.170,06 | R$ 24.680,26
| m?2 14.600,19 200,00 14.800,19
2 |AV. VICTORIO FORNAZZARO
R$ R$ 2.604.053,07 | R$ 2.056,69 | R$ - R$ - R$ 2.606.109,76
m?2 4.626,52 3.626,52 1.000,00 9.253,03
3 |AV. BRASIL
R$ R$ 389.776,87 | R$ 1.241.146,80 | R$ 1.247.316,86 | R$ - R$ 2.878.240,52
. |AV. ANTONIA CONSULO DUARTE | ™ 3.643,54 3.643,54 7.287,08
COSTA (AVENIDA MARGINAL) R$ R$ - | rs 1.422.561,72 R$ 1.424.545,62 | R$ 2.847.107,34
m - 6.239,59 6.239,59 12.479,17
5 |ESTRADA TAMBORY
R$ R$ - R$ - R$ 699.198,64 | R$ 699.198,64 | R$ 1.398.397,28
o |AV. COMENDADOR DANTE m 2.660,62 5.321,24 7.981,87 15.963,73
CARRARO R$ R$ - R$ 328.064,73 | R$ 1.446.910,65 | R$ 1.446.910,65 | R$ 3.221.886,02
RECURSO ESTADUAL R$ 3.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 | R$ 10.000.000,00
RECURSO PROPRIO R$ - R$ - R$ 1.399.596,21 | R$ 1.576.824,97 | R$ 2.976.421,18
TOTAL R$ 3.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 | R$ 3.399.596,21 | R$ 3.576.824,96 | R$ 12.976.421,18
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