MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
Secretaria de Desenvolvimento Urbano

CDHU 188 / SINAPI 11/2022 SIURB INFRA 07/2022

RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA VILA MUNICIPAL E REVITALIZAGAO DA PRAGA DAS ORQUIDEAS

PLANEJAMENTO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS VALOR (R$) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 9.734,88 100,00%
R$ 9.734,88
2 |RECAPEAMENTO VIARIO RS 1.172.998 49 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
R$ 117.299,85 | R$117.299,85 | R$117.299.85 | R$117.299,85 | R$117.299,85 | R$ 117.299,85 | R$ 117.299,85 | R$ 117.299,85 | R$ 117.299,85 | R$ 117.299,85
3 |SINALIZAGAO VIARIA R$ 26.341,79 100,00%
R$ 26.341,79
4 |REFORMA DE GUIAS, SARJETA E SARJETAO SEM REAPROVEITAMENTO R$ 51.495,90 50,00% 50,00%
25747,95125 25747,95125
5 |IMPLANTAGAO DE GUIAS, SARJETAS E SARJETAO R$ 1.466,85 100,00%
RS 1.466,85
6 |POCO DE VISITA E BOCA DE LOBO R$ 12.565,93 100,00%
R$ 12.565,93
7 |PISO DE CONCRETO RS 336.133,40 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
R$ 67.226,68 | R$67.226,68 | R$67.22668 | R$33.613,34 | R$33.613,34 | R$33.61334 | R$33.613,34
8 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 30.432,41 100,00%
30.432,41 -
9 |DEMOLIGAO R$ 7.510,43 100,00%
7.510,43 - -
10 |CONSTRUGAO R$ 30.598,45 50,00% 30,00% 20,00%
15.299,22 9.179,53 6.119,69
11 |REBAIXAMENTO DE CALGADA (ACESSIBILIDADE) R$ 1.086,80 50,00% 25,00% 25,00%
543,40 271,70 271,70
12 |MOBILIARIO R$ 11.453,50 30,00% 30,00% 40,00%
3.436,05 3.436,05 4.581,40
13 [ILUMINAGAO R$ 31.308,87 50,00% 50,00%
15.654,43 15.654,43
14 |MANUTENGAO E PINTURA GERAL R$ 0,00 30,00% 30,00% 40,00%
15 |ADEQUAGAO DAS ESCADAS EXISTENTES R$ 960,72 40,00% 20,00% 40,00%
384,29 192,14 384,29
16 |BRINQUEDOS R$ 29.649,17 100,00%
- 29.649,17
17 |PAISAGISMO R$ 1.207,05 100,00%
1.207,05
TOTAL SEM BDI RS 1.754.944 64
TOTAL COM BDI (24,23%) 2.180.167,72 205.626,70 169.811,37 229.015,01 334.597,81 261.961,71 229.237,31 187.479,45 187.479,45 187.479,45 187.479,45
9,43% 7,79% 10,50% 15,35% 12,02% 10,51% 8,60% 8,60% 8,60% 8,60%
9,43% 17,22% 27,73% 43,07% 55,09% 65,60% 74,20% 82,80% 91,40% 100,00%
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