
                     

                              Objeto/Obra: Infraestrutura urbana voltada à acessibilidade de passeios públicos no município de Carapicuíba SINAPI jun/23

                              Recurso: Estadual SIURB jan/23
CDHU/ 
CPOS

190

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

P
R
% 9.682,80R$       3,37% 100,00%
- 9.682,80   
P
R
% 73.951,13R$     25,76% 100,00%
- 73.951,13    
P
R
% 60.465,49R$     21,06% 100,00%
- 60.465,49     
P
R
% 9.113,78R$       3,17% 100,00%
- 9.113,78      
P
R
% 133.877,95R$   46,63% 100,00%
- 133.877,95   

287.091,15     80,50% 9.682,80   60.465,49     9.113,78      73.951,13    133.877,95   
356.653,33     100,00% 12.028,94  75.116,27     11.322,05    91.869,49    166.316,58   

12.028,94  87.145,22     98.467,27    190.336,75  356.653,33   

Planejado
Realizado

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

FELIPE LOPES DE MORAES ALMEIDA
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-SP 5070067170

Valores totais S/BDI
Valores totais C/BDI

Valores acumulados C/BDI

Legenda:

5 SINALIZAÇÃO

2 ACESSIBILIDADE

3 DRENAGEM - GALERIA EM TUBOS

4 PAVIMENTAÇÃO

DATA: 15/08/2023

Tabelas de Referência             
SEM DESONERAÇÃO

BDI 24,23%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 -

 20.000,00

 40.000,00

 60.000,00

 80.000,00

 100.000,00

 120.000,00

 140.000,00

 160.000,00

 180.000,00

1 2 3 4 5

FÍSICO x FINANCEIRO MENSAL

Série1

 -

 50.000,00

 100.000,00

 150.000,00

 200.000,00

 250.000,00

 300.000,00

 350.000,00

 400.000,00

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

FÍSICO X FINACEIRO ACUMULADO


