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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

F 2 Serviços Preliminares 1 1 1

3 Recuperação de Pavimento

F 4 Recapeamento Viário 1 2 2 2

F 5 Sinalização Viária 3 3 3 3

F 6 Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento2 1

F 7 Poço de Visita e Boca de Lobo 2 1 1 1

F 8 Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento2 1
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