Projeto: Implantacéo do Viario Pirarucu - Interligacao de Carapicuiba e Barueri

PLANO DE APLICAGAO FUMEFI/2023

CRONOGRAMA F{SICO FINANCEIRO

Periodo: 12 Meses

Descriminagdo dos Servigos

Periodo de Execugdo: 12 meses

- = - = - - - - - - TOTAL (R$)
10 MES 20 MES 30 MES 4 MES 50 MES 6° MES 70 MES 80 MES 90 MES 100 MES 110 MES 120 MES
SERVICOS PRELIMINARES RS 224.886,65 R$ 224.886,65
INSTALAGAO PROVISORIA = 550608 |7 950006 R$ 79.012,12
DRENAGEM R$ 276.777,31
RS 92.259,10 R$ 92.259,10 R$ 92.259,10
EXECUGAO DE FECHAMENTO R$ 617.757,16
RS 205.919,05 | RS 205.919,05 | RS 205.919,05
EXECUGAO DE CALGADAS, GUIAS, SARJETAS E SARJETOES = 2330299 | 7S 2330259 R$ 246.605,98
ILUMINAGAO = i5559 52 R$ 149.989,32
EXECUGAO DE PAVIMENTO FLEXIVEL R$ 3.728.073,45
RS 932.018,36 | RS 932.018,36 | RS 932.018,36 | RS 932.018,36
PAISAGISMO R$ 147.830,97
RS 73.915,49 | R$ 73.915,49
SINALIZAGAO E PROTEGAO 3
c A RS 193.068,99 | RS 193.068,99 | 1* 386.137,97
DETALHAMENTO DE PROJETO (1,65%) [ [ [ [ ["rs 96.641,67
| R$ 4.362,48 | R$ 651,85 | R$ 1.522,28 | R$ 1.522,28 | R$ 4.919,94 | R$ 3.397,66 | R$ 5.432,16 | R$ 19.887,63 | R$ 15.378,30 | R$ 15.378,30 | R$ 19.783,55 | R$ 4.405,24 |
CONTROLE TECNOLOGICO (3%) [ [ [ [ ["rs 175.712,13
| R$ 7.931,78 | R$ 1.185,18 | R$ 2.767,77 | R$ 2.767,77 | R$ 8.945,34 | R$ 6.177,57 | R$ 9.876,66 | R$ 36.159,32 | R$ 27.960,55 | R$ 27.960,55 | R$ 35.970,09 | R$ 8.009,53 |
PARTICIPACAO FUMEFI R$ 199.221,63 | R$ 29.768,07 | R$ 69.517,84 | R$ 69.517,84 | R$ 224.679,19 | R$ 155.161,35 | R$ 248.070,96 | R$ 908.209,46 | R$ 702.281,92 | R$ 702.281,92 [ R$  903.456,47 | R$ 201.174,54 | R$  4.413.341,21
PARTICIPACAO PREFEITURA R$ 77.465,34 | R$ 11.575,02 | R$ 27.031,31 | R$ 27.031,31 | R$ 87.364,25 | R$ 60.332,94 | R$ 96.459,91 | R$ __ 353.148,15 | R$ 273.075,29 | R$ 273.075,29 | R$ ___ 351.300,00 | R$. 78.224,71 | R$ __ 1.716.083,53
e AT R$ 276.686,97 | R$ 41.343,09 | R$ 96.549,15 | R$ 96.549,15 | R$ _ 312.043,44 | R$ _ 215.494,29 | R$ __ 344.530,87 | R$  1.261.357,62 | R$ __ 975.357,22 | R$ 975.357,22 | R$ _ 1.254.756,47 | R$ __ 279.399,25 | R$ _ 6.129.424,74
4,51% 0,67% 1,58% 1,58% 5,09% 3,52% 5,62% 20,58% 15,91% 15,91% 20,47% 4,56% 100,00%
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