CIDADEDE
CARAPICUIBA

4 I =

engenharia e consultoria

Objeto: Execucdao de Pavimentacao e rede de drenagem para
adequacao de acessos e estacionamentos no Parque Planalto.
Endereco: Rua Serra Mailaiski, Carapicuiba - SP.

Recurso: Proprio

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

DATA: 09/05/2024

Tabelas de Referégcia
(SEM DESONERACAO)

25,00%

BDI

Planejado
Realizado

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$) %ITEM |  MES1 | MES 2 MES 3 MES 4
P 100% - - -
R 0%
1 SERVIGCOS PRELIMINARES % 78.776,36 | 3,41% 100,00%
- 78.776,36 - - -
P 100%
2 TERRAPLANAGEM R 0%
% 311.330,90 | 13,47% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
- 77.832,73 77.832,73 77.832,73 77.832,73
P 100%
3 GALERIA EM TUBOS R 0%
% 225.002,92 | 9,74% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
- 56.250,73 56.250,73 56.250,73 56.250,73
P 100%
4 PAVIMENTACAO R 0%
% 1.695.841,67 | 73,38% 27,73% 24,09% 24,09% 24,09%
- 470.256,90 408.528,26 408.528,26 408.528,26
Valores totais S/BDI 2.310.951,85 683.116,71 542.611,71 542.611,71 542.611,71
Valores totais C/BDI 2.888.689,81 853.895,89 678.264,64 678.264,64 678.264,64
Valores acumulados C/BDI 853.895,89 1.532.160,53 2.210.425,17 2.888.689,81
Legenda:
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Fausto Batista
Engenheiro Civil

CREA 0682525642-SP




