DATA: 26/06/2024
CIDADE DE Objeto: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANGA PUBLICA NO PARQUE DA ALDEIA
CARAPICUIBA Enderego: R. José Ailton de Camargo - Jardim Mesquita, Carapicuiba - SP - CEP: 06340-040
Recurso: Préprio
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$) MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15
P - - - . . - - - - - -
1 s 0S INICIAIS R 0%
ERVICOS INICIAT % 109.473.86 | 2.05% | 100.00%]
109.473,86 - - - - - - - - - - - - - -
P 100% - - - - - - - - - - - - - -
2 MOVIMENTO DE TERRA MEC R 0%
% 536.049,63 | 10,02% 100,00%
- 536.049,63 - - - - - - - - - - - - -
P 100% - - - - - - - - - - - - -
i R 0%
3
FUNDAGAO % 496.042.81 | 9.28% 50.00% 50.00%]
- 248.021,41 248.021,41 - - - - - - - - - - - - -
P 100% - - - - - - - - - - - -
4 ESTRUTURA R 0%
% 1.400.410.63 | 26.19% 30.00%| 30.00%] 40.00% |
- - 420.123,19 420.123,19 560.164,25 - - - - - - - - - - -
P 100% - - - - - - - - - - - -
5 ALVENARIA R 0%
% 204.300.66 | 3.82% 30.00% 30.00%] 40.00% |
- - - 61.290,20 61.290,20 81.720,27 - - - - - - - - - -
P 100% - - - - - - - - - - - -
R 0%
6
ACABAMENTOS INTERNOS E EXTERNOS % 346.160.47 | 6.47% 30.00%] 30.00%] 40.00%|
- - - - - 103.848,14 103.848,14 138.464,19 - - - - - - - -
P 100% - - - - - - - - - - -
A R 0%
7
PAVIMENTAGAO EXTERNA/PISO INTERNO I, 357.223.99 | 6.68% [ 30.00%] 30.00%] 30.00%] 10.00%
- - - - - - 107.167,20 107.167,20 107.167,20 35.722,40 - - - - - -
P 100% - - - - - - - - - - -
8 CAIXILHOS METALICOS E DE R 0
% 203.637.44 | 3.81% 40.00% | 30.00%] 20.00%] 10.00%|
- - - - - 81.454,98 61.091,23 40.727,49 20.363,74 - - - N N - -
- . P 100% - - - - - - - - - - -
° INSTALAGGOES ELETRICAS, TELEFONIA e R 0%
DADOS % 633.372.30 | 11.84% 30.00%] 30.00%] 30.00%] 10.00%
- - - - - - 190.011,69 190.011,69 190.011,69 63.337,23 - - - - - -
P 100% - - - - - - - - - - - -
5 A R 0%
10
INSTALAGOES HIDRAULICA % 122.056.76 | 2.28% 30.00%] 30.00%] 40.00%|
- - - - - - - 36.617,03 36.617.03 48.822,70 - - - - - -
P 100% - - - - - - - N N N -
R 0%
11
COBERTURA % 376.238.03 7.04% | 20,00%| 20,00%| 20,00%] 40,00%
- - - - - - - - 75.247,61 75.247,61 75.247,61 150.495,21 - - - -
P 100% - - - - - - - - - - -
R 0%
12
PINTURA % 141.290.96 |  2.64% 50,00% 30,00% 10.00% 10.00%]
- - - - - - - 70.645,48 42.387,29 14.129,10 14.129,10
B P 100% - - - - - - - - - -
13 SISTEMA DE PROTEGAO E COMBATE A R 0%
INCENDIOS % 3.008.43 | 0.06% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
- - - - - - - - - - - 752,11 752,11 752,11 752,11 -
P 100% - - - - - - - - - - - - - -
R 0%
14 LIMPEZA FINAL % 12.803.34 0.24% | 100.00%|
- - - - - - - - - - - - - - - 12.803,34
P 100% - - - - - - - - - - - - - -
R 0%
15
PROJETOS % 33.490.97 0.63% | 100.00%|
- - - - - - - - - - - - - - 33.490,97
P 5 5 5 5 5 5 5 ~ ~ 5 5 5 5
A R
16
CLIMATIZAGAO 3 35564071 50,00%]
- - - - - - - - - - - - - - 146.820,36 146.820,36
P 5 5 5 5 5 5 5 ~ ~ 5 5 5 5 S
R
17 PAISAGISMO % 12.662.00 100.00%
- - - - - - - - - - - - - - 12.662,00
R
18
INTERTRAVADO % 66.133.5: 30.00% 30.00% 40,00%
- - - - - - 19.840,06 .06 26.453,41 - - - - - - -
Valores totais S/BDI 5.347.996,53 893.544,89 668.144,60 481.413,39 621.454.45 267.023.38 481.958.32 13 498.247.96 237.259.04 89.376.70 151.247.32 752,11 752,11 147.572.46 205.776.67
Valores totais C/BDI 6.684.995.67 1.116.931.12 835.180.74 601.766.73 776.818.06 333.779.23 602.447.90 .41 622.809.96 296.573.80 111.720.88 189.059.15 940.13 940.13 184.465.58 257.220.83
Valores C/BDL 1.116.931.12 1.952.111.86 2.553.878,60 | _ 3.330.606.66 | _ 3.664.475,89 4.266.923.79 5.021.265.20 5.644.075.16 5.940.648.96 6.052.369.83 |  6.241.428.99 6.242.360.12 6.243.300.25 |  6.427.774.83 6.684.995.67
Legenda:
Planejado
Realizado

Alex Nascimento Santos
Eng Civil CREA: 507033974




