
DATA:07/11/2024

OBJETO: AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA
RECURSO: PRÓPRIO

Descriminação dos Serviços TOTAL (R$)
DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO

1. QUADROS E CABEAMENTO 626.192,38R$                                       
208.730,79R$                                   208.730,79R$                                   208.730,79R$                                   

2. VENTILAÇÃO 231.885,95R$                                       
115.942,98R$                                   115.942,98R$                                   

3. REPAROS, CONSERVACOES E COMPLEMENTOS 958.808,09R$                                       
319.602,70R$                                   319.602,70R$                                   319.602,70R$                                   

4. REDE FRIGORIGENA 736.776,17R$                                       
736.776,17R$                                   

5. APARELHO CONDICIONADOR DE AR 402.854,56R$                                       
201.427,28R$                                   201.427,28R$                                   

6. EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA VRF AR CONDICIONADO 576.753,70R$                                       
288.376,85R$                                   288.376,85R$                                   

7. ENTRADA DE ENERGIA 254.384,16R$                                       
254.384,16R$                                   

8. DUTOS E ACESSÓRIOS 938.067,39R$                                       
469.033,70R$                                   469.033,70R$                                   

9. BASES 19.765,04R$                                         
19.765,04R$                                     

Período de Execução: 3 meses

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

19.765,04R$                                     

Subtotal 1.753.908,40R$                                1.603.114,29R$                                1.388.464,76R$                                4.745.487,44R$                                    

BDI 438.477,10R$                                   400.778,57R$                                   347.116,19R$                                   1.186.371,86R$                                    

TOTAL GERAL 2.192.385,49R$                                2.003.892,86R$                                1.735.580,96R$                                5.931.859,32R$                                    

TOTAL PERCENTUAL 36,96% 33,78% 29,26%  

TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO 36,96% 70,74% 100,00%
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