CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DATA:07/11/2024

CIDADEDE
CARAPICUIBA

OBJETO: AQUISIGAO E IMPLEMENTAGAO DO SISTEMA DE CLIMATIZAGAO NO MUNICiPIO DE CARAPICUiBA
RECURSO: PROPRIO

Descriminagdo dos Servigos Periodo de Execugdo: 3 meses TOTAL (R$)
DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO
1. QUADROS E CABEAMENTO R$ 626.192,38
R$ 208.730,79

2. VENTILACAO R$ 231.885,95

R$ 115.942,98 | R$ 115.942,98

R$ 958.808,09

3. REPAROS, CONSERVACOES E COMPLEMENTOS

319.602,70 319.602,70
4. REDE FRIGORIGENA R$ 736.776,17
736.776,17
5. APARELHO CONDICIONADOR DE AR R$ 402.854,56
201.427,28
6. EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA VRF AR CONDICIONADO R$ 576.753,70
288.376,85
7. ENTRADA DE ENERGIA R$ 254.384,16
254.384,16
8. DUTOS E ACESSORIOS R$ 938.067,39
469.033,70
9. BASES R$ 19.765,04
19.765,04
Subtotal R$ 1.753.908,40 | R$ 1.603.114,29 | R$ 1.388.464,76 | R$ 4.745.487,44
BDI R$ 438.477,10 | R$ 400.778,57 | R$ 347.116,19 | R$ 1.186.371,86
TOTAL GERAL R$ 2.192.385,49 | R$ 2.003.892,86 | R$ 1.735.580,96 | R$ 5.931.859,32
TOTAL PERCENTUAL 36,96% 33,78% 29,26%
TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO 36,96% 70,74% 100,00%
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